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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην 1η Περίοδο Υλοποίησης του έργου 

«ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου» χρηματοδοτούμενο από το ΕΠΕΔΒΜ, 

ΕΣΠΑ 2007-2013, περίοδος που εκκινά στις 1/9/2010 και λήγει στις 

31/12/2011. Η έκθεση αποτιμά την πορεία της πρώτης αυτής φάσης 

υλοποίησης του έργου, εφαρμόζοντας μοντέλο Εξωτερικής 

«Διαμορφωτικής Αξιολόγησης Πορείας Υλοποίησης Έργου» ως προς τον 

Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υλοποίηση Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

σε έναν Οργανισμό (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) 

Η έκθεση διατυπώνει το «Αντικείμενο και την Μέθοδο Αξιολόγησης» που 

αρμόζει στη φύση του εν λόγω έργου { προσδιορίζοντας τον Σκοπό, την 

Φύση Αξιολόγησης, τους Άξονες και Κριτήρια Αξιολόγησης, την Βάση/ 

Υλικά Αξιολόγησης }  

Στη συνέχεια, παραθέτει μια Συνοπτική Καταγραφή των Παραγομένων 

κατά την 1η αυτή περίοδο υλοποίησης του έργου. 

Ακολούθως προχωρά στην Αποτίμηση και Αξιολόγηση του έργου, βάσει 

των κριτηρίων αξιολόγησης 

Τέλος, παρουσιάζει την συνολική κρίση επί της πορείας του έργου και 

συγχρόνως παραθέτει συστάσεις για προβλέψεις ενός αριθμού 

εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων που ενδέχεται να προκαλέσουν 

κινδύνους για την ομαλή και εποικοδομητική υλοποίηση των επόμενων 

σταδίων του έργου. 

Η Έκθεση 1ης  Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας Υλοποίησης του 

Έργου «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου» ολοκληρώνεται με Παράρτημα 

που περιέχει ενδεικτικά ορισμένα πρόσθετα υλικά που τέθηκαν υπόψη 

της Εξωτερικής Αξιολόγησης, τα οποία ενώ δεν εμπεριέχονται στα τυπικά 

Παραδοτέα του έργου, συνιστούν συμπληρωματικά «πειστήρια» 

τεκμηρίωσης των πορισμάτων της παρούσας έκθεσης αξιολόγησης. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

H παρούσα έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης αφορά το έργο: 

«Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου - ΜΟΔΙΠ του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου» που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2007-2013» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 

Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013. Κωδικός Πράξης ΟΠΣ (ΜIS) 299720. 2 

Το έργο υλοποιείται, με ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών την 1.9.2010 
και προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης την 31.8.2014. Επισημαίνεται ότι η επίσημη 
απόφαση ένταξης της αντίστοιχης πράξης με τίτλο «ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ» στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση » φέρει ημερομηνία, στο 
τέλος Νοεμβρίου 2010 (Α.Π.24863/30.11.10), κατά συνέπεια οι διαδικασίες 
εκκίνησης του έργου ολοκληρώνονται κατά τη διάρκεια Δεκεμβρίου 2010. 
Χρηματοδοτείται με συνολικό προϋπολογισμό  ύψους ~400.000,00 €. 

Το εν λόγω χρηματοδοτούμενο έργο αφορά την οργάνωση, ανάπτυξη και αρχική 

λειτουργία ενός συστήματος διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του έργου που 

παράγεται στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Για την υλοποίηση του αντικειμένου του έργου ΜΟΔΙΠ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, 

έχουν προβλεφθεί τέσσερα κύρια Πακέτα Εργασίας: 

ΠΕ1:   Ανάπτυξη του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

ΠΕ2 : Ανάπτυξη και λειτουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΟΠΣ –ΔιΠ) 

ΠΕ3 :  Λειτουργία του Ο.Σ.Δι.Π 

ΠΕ4 :  Αξιολόγηση του έργου 

 

Η παρούσα Έκθεση ζητήθηκε προκειμένου να υλοποιηθεί τμήμα του 4ου Πακέτου 

Εργασίας  που αναφέρεται ως «Αξιολόγηση του Έργου», και συγκεκριμένα της 

Δράσης «4.2. Εξωτερική Αξιολόγηση».  

Η Δράση 4.2. προβλέπει: 

 Εκθέσεις αξιολόγησης, για τα κύρια έτη υλοποίησης των βασικών 

συνιστωσών του έργου, και αφορούν την Αποτίμηση της Πορείας 

Υλοποίησης για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. Την συγκεκριμένη δράση 

την αναλαμβάνει ένας εξωτερικός κριτής. 
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 Μια τελική εξωτερική αξιολόγηση, επί του συνολικού παραγόμενου έργου, 

δράση που αναλαμβάνουν δύο εξωτερικοί κριτές (διαφορετικοί από τον/την 

κριτή των ενδιάμεσων εκθέσεων εξωτερικής αξιολόγησης)    

Η παρούσα έκθεση αναφέρεται στην 1η Περίοδο Υλοποίησης του έργου ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου, από την 1/9/2010 που αρχίζει έως τις 31/12/2011, 

λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδικασίες επίσημης ένταξης του έργου στο ΕΠΕΔΒΜ 

ολοκληρώθηκαν κατά την διάρκεια του Δεκεμβρίου 2010. Κατά συνέπεια αποτιμά 

και αξιολογεί την πορεία της πρώτης αυτής φάσης υλοποίησης του έργου.  

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

 

2.1. ΣΚΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΕΡΓΟΥ 

Σκοπός της εξωτερικής αξιολόγησης κατά την πορεία υλοποίησης του έργου 

«ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» είναι : 

(α)  Η αποτίμηση της πορείας του έργου, σε σχέση με τους τεθέντες στόχους 

(Β) Η σύνθεση και η σύνταξη προτάσεων επί ενδεχόμενων διορθωτικών 

ενεργειών που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη έγκαιρα, και πριν την 

ολοκλήρωση του έργου, σε περίπτωση που διαφαίνεται πως δεν 

εκπληρώνονται οι τεθέντες στόχοι. 

Ο σκοπός της αποτίμησης της πορείας ενός έργου, αντιστοιχεί σε «Μοντέλο 

Αξιολόγησης Διαμορφωτικού Τύπου». 

 Οι λειτουργίες της διαμορφωτικής αυτής αξιολόγησης κατά την πορεία του έργου, 

αναφέρονται στο φυσικό αντικείμενο του έργου και αποσκοπούν στην: 

(1) Παρακολούθηση της διαδικασίας ανάπτυξης των σχεδιασμένων δράσεων και 

της συμβατότητας τους ως προς τον αρχικό σχεδιασμό 

(2) Εξέταση της «αποτελεσματικότητας» της υλοποίησης των σχεδιασμένων 

δράσεων από την άποψη της διαδικασίας και της δυνατότητας υιοθέτησης 

των παραγομένων του έργου, ήτοι της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων 

του χρηματοδοτούμενου έργου. 

(3) Αποτίμηση της «πληρότητας» των υλοποιούμενων προϊόντων τής κάθε 

δράσης και τού κάθε πακέτου εργασίας συνολικά 
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(4) Διερεύνηση πρόβλεψης και διαχείρισης μελλοντικών παραγόντων που 

ενδέχεται να συνιστούν «κινδύνους» για την ομαλή περαιτέρω υλοποίηση 

των δράσεων ή της αποτελεσματικότητας αυτών. Οι παράγοντες αυτοί 

ενδέχεται να αφορούν το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον του φορέα 

του προς υλοποίηση έργου.  

(5) Επινόηση και σύνταξη συγκεκριμένων επισημάνσεων και προτάσεων που 

δύνανται να συμβάλλουν στην αρτιότερη υλοποίηση του έργου 

 

 

2.2. ΦΥΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ     VS     ΦΥΣΗ ΕΡΓΟΥ  

Η φύση της «εξωτερικής διαμορφωτικής αξιολόγησης» επί της πορείας υλοποίησης 

ενός έργου, χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ακόλουθες διαστάσεις:  

 Οι ενδιάμεσες αξιολογήσεις κατά την πορεία υλοποίησης ενός έργου 

αποτελούν ένα μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας και της ορθότητας του 

προγραμματισμού, καθώς και τη «διασφάλιση της συνοχής» κατά την 

υλοποίηση του έργου. Επιπρόσθετα, προσφέρει εργαλεία για τον εντοπισμό 

των σημείων του προγραμματισμού που ενδεχομένως χρειάζονται 

αναπροσανατολισμό για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των αρχικών στόχων.  

 Η χρήση εξωτερικού αξιολογητή επιτρέπει την διαμόρφωση έγκυρης και πιο 

αντικειμενικής εικόνας τόσο για τον βαθμό που επιτυγχάνονται σταδιακά οι 

προβλεπόμενοι στόχοι όσο και για την καταλληλότητά τους ή/και την 

προσαρμοστικότητά τους ή την επικαιροποίησή τους αναφορικά με ένα 

συνήθως μεταβαλλόμενο εσωτερικό ή εξωτερικό περιβάλλον.  

 Την ανάγκη εντοπισμού και ανάδειξης των παραμέτρων τόσο του 

εσωτερικού όσο και του εξωτερικού περιβάλλοντος της ομάδας, του 

προσωπικού ή του οργανισμού που διενεργεί το έργο, και οι οποίοι 

επιδρούν ή δύνανται να επιδράσουν στην αποτελεσματικότητα των 

παραγομένων των δράσεων, και στην καταλληλότητα των μεθόδων για την 

βιωσιμότητα των επιδράσεων του έργου. 

Πρόσθετα χαρακτηριστικά προκύπτουν από την ανάλυση της φύσης του έργου 

αυτού καθεαυτού. Το έργο «ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου» αφορά: 

(i) Ένα «οργανισμό», στην συγκεκριμένη περίπτωση ένα Πανεπιστήμιο, που 

όπως κάθε Πανεπιστήμιο: (α) συνιστά μια Κοινότητα ανθρώπων, (β) 

περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό μελών, (γ) τα μέλη της Κοινότητας 
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χαρακτηρίζονται από πολλές επιμέρους κοινότητες (π.χ. διαφορετικές 

Σχολές, με διαφορετικές επιμέρους επιστημολογικές αρχές και αξίες) (δ) 

η Κοινότητα διαμορφώνεται από σημαντικό αριθμό ομάδων μελών με 

διαφορετικό προφίλ, διαφορετικούς επιμέρους στόχους και 

χαρακτηριστικά λειτουργιών  [διαφορετικές κατηγορίες φοιτητών/τριών 

(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, απόφοιτοι κλπ), διοικητικοί υπάλληλοι, 

διδακτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό κ.ά. ]     

(ii) Το αντικείμενο του έργου αφορά την επινόηση, και εγκαθίδρυση ενός 

συστήματος διαρκούς καταγραφής και αποτίμησης της ποιότητας του 

έργου ενός Οργανισμού, αντικείμενο που από τη φύση του αποσκοπεί:  

(α) στην αλλαγή διαδικασιών και στάσεων στη λειτουργία του εν λόγω 

Οργανισμού,  

(β) στην εγκαθίδρυση διαδικασιών που καθιστούν ή συμβάλλουν ώστε 

να καταστεί αυτός ο Οργανισμός ένας  «Νοήμων Οργανισμός» που 

έχει διαρκώς επίγνωση της κατάστασης στην οποία βρίσκεται, και 

λαμβάνει αποφάσεις με πλήρη γνώση των βασικών στοιχείων που 

αφορούν την τρέχουσα και μελλοντική λειτουργία του προς όφελός 

του. 

(γ) στην αποδοχή από τα μέλη της Κοινότητας του εν λόγω Οργανισμού 

των προτεινόμενων από το έργο «εργαλείων» του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας, και την χρήση αυτών. 

 

Συνεπεία των ανωτέρω, και συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά αφενός της φύσης 

της εξωτερικής αυτής αξιολόγησης (διαμορφωτική αξιολόγηση της πορείας ενός 

έργου),  και αφετέρου της φύσης του αντικειμένου του προς υλοποίηση έργου 

αυτού καθεαυτού, προκύπτει ότι το αντικείμενο της εξωτερικής αξιολόγησης δεν 

πρέπει να αφορά μόνο το περιεχόμενο των απτών παραδοτέων όπως αυτά έχουν 

καταγραφεί στο Τεχνικό Δελτίο του Έργου, αλλά και τις ενέργειες που αποσκοπούν 

στο να αναδείξουν τον βαθμό επιτυχούς υιοθέτησης των παραγομένων του έργου 

από τα μέλη του εν λόγω Οργανισμού (στη συγκεκριμένη περίπτωση: του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου).   
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2.3. ΑΞΟΝΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προηγούμενες καταγραφές και αναλύσεις [ βλέπε ενότητες 

2.1. και 2.2.]  προσδιορίζονται ακολούθως τα κύρια κριτήρια και άξονες 

αξιολόγησης ως τα πλέον χαρακτηριστικά και κρίσιμα για την ποιότητα υλοποίησης 

του χρηματοδοτούμενου έργου. 

 

 Κριτήρια αποτίμησης και αξιολόγησης πορείας έργου: 

(1) Αξιολόγηση «πληρότητας» των υλοποιούμενων προϊόντων της κάθε δράσης 

και του κάθε πακέτου εργασίας συνολικά 

(2) Αποτίμηση «αποτελεσματικότητας» της υλοποίησης των σχεδιασμένων 

δράσεων από την άποψη της διαδικασίας και της ενίσχυσης της 

βιωσιμότητας του αποτελέσματος 

(3) Αποτίμηση «ενεργειών διασφάλισης συνοχής» κατά την υλοποίηση του 

έργου 

(4) Αποτίμηση ενεργειών «καταγραφής αλλαγής επί των κυρίαρχων τάσεων και 

στάσεων» ως προς την αποδοχή και την υιοθέτηση των διαδικασιών και των 

εργαλείων που παράγει το έργο 

(5) Εκτίμηση «πρόβλεψης και διαχείρισης μελλοντικών παραγόντων που 

ενδέχεται να συνιστούν ‘κινδύνους’» για την αποτελεσματικότητα της 

υλοποίησης 

 

Η έκθεση αξιολόγησης θα καταγράψει συνοπτικά τα κύρια ευρήματα, σε δύο 

Κύριους Άξονες : 

(Ι)  Στο επίπεδο των διακριτών Πακέτων Εργασίας και των επιμέρους Δράσεων 

(ΙΙ) Στο επίπεδο των διασυνδέσεων και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των 

Πακέτων Εργασίας    
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2.4. ΒΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:  ΥΛΙΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Η εξωτερική έκθεση της πορείας υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ: Πανεπιστημίου 

Αιγαίου», διενεργείται βάσει των ακόλουθων υλικών, που παρέχονται στον 

εξωτερικό αξιολογητή: 

1. Παραδοτέα: Προσχέδια Παραδοτέων, Ενδιάμεσες εκδόσεις παραδοτέων, 

τελικές εκδόσεις παραδοτέων 

2. Εσωτερικά υλικά επί του περιεχομένου του έργου (ενδιάμεσα εργαλεία προς 

υλοποίηση των Δράσεων και των Παραδοτέων) 

3. Εσωτερικά υλικά διαχείρισης/ συντονισμού έργου (meetings agendas, 

meetings reports, παρουσιάσεις ppt) 

4. Σύντομες Διευκρινιστικές Συνεντεύξεις με μέλη τού προς υλοποίηση έργου 

(project key persons  and  project  stakeholders), όποτε κρίνεται 

απαιτούμενο. 
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3. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Στην παρούσα ενότητα καταγράφονται συνοπτικά, τα κύρια στοιχεία της εξέλιξης 

της υλοποίησης του έργου, σύμφωνα με τον 1ο άξονα Αποτίμησης-Αξιολόγησης, 

ήτοι, ανά Πακέτο Εργασίας του προς αξιολόγηση έργου. H καταγραφή γίνεται από 

τον Εξωτερικό Αξιολογητή στη βάση των περιεχομένων των Παραδοτέων του 

έργου. 

 

3.1. Πακέτο Εργασίας ΠΕ1. Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  

  

 

Δ1.1) Ανάπτυξη προσχεδίου του συστήματος διασφάλισης 

ποιότητας. 

Δ1.2) Διαβούλευση με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Δ1.3) Ανάπτυξη τελικού σχεδίου του Ολοκληρωμένου 

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

 

 

 

 

Π1.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα    Διασφάλισης Ποιότητας 

του  Πανεπιστημίου Αιγαίου  (Αρχική Αναφορά) 
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ΠΕ1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΙΓΑΙΟΥ  

Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ1.1) Ανάπτυξη προσχεδίου του συστήματος 

διασφάλισης ποιότητας.       

 

    
 

Προσδιορισμός Διαστάσεων Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας 

Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης 

Ποιότητας 

Παραγωγή Οδηγιών Χρήσης 

Παραγωγή Κατηγοριών Εργαλείων  

Συλλογής Δεδομένων 

Παραγωγή Εργαλείων Συλλογής 

Δεδομένων  

Απογραφικά Εργαλεία Παρουσίασης 

Δεδομένων  

Παραγωγή ορισμένων Προτύπων 

Σύνταξης Εκθέσεων Αξιολόγησης 

Εντοπισμός «Κρίσιμων μελών-ρόλων-

θέσεων» της Πανεπιστημιακής 

Κοινότητας για την αρχική εφαρμογή 

των Διαδικασιών ΟΣΔιΠ καθώς και για 

την διαρκή εφαρμογή 

Αρχική Καταγραφή διαδικασιών και 

Χρονοδιαγραμμάτων διαρκούς 

εφαρμογής ΟΣΔιΠ 

Δ1.2) Διαβούλευση με τις Ακαδημαϊκές Μονάδες και 

Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

 

    

Εφαρμογή αρχικής φάσης διαβούλευσης 

επικεντρωμένης στην παραγωγή 

Εκθέσεων Εσωτερικής Αξιολόγησης των 

Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

Δ1.3) Ανάπτυξη τελικού σχεδίου του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας. 

 

    

Ανάπτυξη  της 1ης πλήρους έκδοσης 

ΟΣΔιΠ με: 

 Κατάλογο Διαστάσεων Αξιολόγησης 

 Εργαλεία Συλλογής Δεδομένων 

 Ροές Διαδικασιών (key-persons, 

actions, timeplan, inter-relations)  

 Πρότυπες Εκθέσεις 

Προσδιορισμός των αναγκαίων 

υποδομών : είτε προς ανάπτυξη, είτε 

προς αναζήτηση, είτε προς εξασφάλιση 
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3.2. Πακέτο Εργασίας ΠΕ2. Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-Δι.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π1.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα    Διασφάλισης 

Ποιότητας του  Πανεπιστημίου Αιγαίου  (Αρχική 

Αναφορά) 

Ανάπτυξη  της 1ης πλήρους έκδοσης 

ΟΣΔιΠ 

    

ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

[ ΟΠΣ-ΔΙΠ)  

  

 

Δ2.1) Μελέτη Εφαρμογής (Καταγραφή Απαιτήσεων/ 

Μελέτη Ασφάλειας /Μελέτη Διαλειτουργικότητας 

Δ2.2) Σχεδιασμός του ΟΠΣ-ΔιΠ 

Δ2.3) Υλοποίηση 

Δ2.4) Πιλοτική Εφαρμογή 

Δ2.5) Κανονική Λειτουργία, Αξιολόγηση του ΟΠΣ-ΔιΠ 

 

 

 

 

 

Π2.1:  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα    

Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ) 
  

ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ ΟΠΣ-ΔΙΠ)  

Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ2.1) Μελέτη Εφαρμογής  

                                Καταγραφή Απαιτήσεων  

    

Μελέτη Ασφάλειας  

    (μερική) 

Καταγραφή Απαιτήσεων, όπως προέκυψαν 

από τον 1ο σχεδιασμό του ΟΣΔιΠ 

Καταγραφή κατάστασης και χαρακτηριστικών 

υπαρχόντων τεχνολογικών συστημάτων 

Πανεπιστημίου Αιγαίου , που δύνανται να 

χρησιμοποιηθούν για την συλλογή δεδομένων 

Καταγραφή χαρακτηριστικών τεχνολογικών 

συστημάτων που βρίσκονται υπό ανάπτυξη 
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Μελέτη Διαλειτουργικότητας 

   (μερική) 

Καταγραφή απαιτήσεων σχεδιασμού και 

ανάπτυξης νέων τεχνολογικών συστημάτων 

Μελέτη ασφάλειας σε τμήμα των αναγκαίων 

τεχνολογικών συστημάτων 

Μελέτη διαλειτουργικότητας σε τμήμα των 

αναγκαίων τεχνολογικών συστημάτων 

Δ2.2)  Σχεδιασμός του ΟΠΣ-ΔιΠ 

 

Προσδιορισμός της Αρχιτεκτονικής 

Περιγραφής του προς Ανάπτυξη Συστήματος, 

βάσει των απαιτήσεων του ΠΕ1. ΟΣΔιΠ 

Ανάλυση κατηγοριών Χρηστών 

Εντοπισμός, Καταγραφές Μοντέλου 

Περιπτώσεων Χρήσης, Διάγραμμα 

Περιπτώσεων Χρήσης 

Αντίστοιχες Μελέτες Ασφάλειας και 

Προστασίας Ιδιωτικότητας (privacy) χρήσης 

Προδιαγραφές Εξοπλισμού 

Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας 

  

Δ2.3)  Υλοποίηση 

 

(μερική) 

 Διενέργεια Συναντήσεων-Συνεδριάσεων 

Συντονισμού Παράλληλων Υλοποιήσεων στο 

εσωτερικό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, άλλων 

τεχνολογικών συστημάτων 

Υλοποίηση Συνιστωσών Συστημάτων 

 

Δ2.4)  Πιλοτική Εφαρμογή 

 

(μερική) 

Πιλοτική εφαρμογή συνιστωσών συλλογής 

δεδομένων (ψηφιακά ερωτηματολόγια, χχχ) 

Δ2.5)  Κανονική Λειτουργία, Αξιολόγηση του 

ΟΠΣ-ΔιΠ 

[ Αναμένεται κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστημα της υλοποίησης του έργου ] 

Π2.1:  Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα    

Διασφάλισης Ποιότητας (ΟΠΣ-ΔιΠ)  
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3.3. Πακέτο Εργασίας ΠΕ3. Λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας (Ο.Σ.Δι.Π) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ ΟΣΔΙΠ)  

  

 

Δ3.1) Αρχική Λειτουργία Επιμέρους Υποσυστημάτων του 

Ο.Σ.Δι.Π. 

Δ3.2) Λειτουργία υποσυστημάτων του ΟΣΔΙΠ, με 

αξιοποίηση επιμέρους συνιστωσών του ΟΠΣ-ΔιΠ 

Δ3.3) Πλήρης Λειτουργία του  Ο.Σ.Δι.Π. με χρήση του ΟΠΣ-

ΔιΠ που θα έχει αναπτυχθεί στο σύνολό του. 

 

 

 

 

 

 

Π3.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα  Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΟΣΔιΠ) [ τελικό ] 
  

ΠΕ3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ [ ΟΣΔΙΠ) 

Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ3.1) Αρχική Λειτουργία Επιμέρους 

Υποσυστημάτων του Ο.Σ.Δι.Π. 

    

 

Λειτουργία Υποσυστημάτων που εμπλέκονται 

και αφορούν την παραγωγή των Εσωτερικών 

Εκθέσεων των Ακαδημαϊκών Τμημάτων του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Λειτουργία ορισμένων υποσυστημάτων που 

αφορούν την σταδιακή συλλογή δεδομένων 

που αφορούν την Εσωτερική Έκθεση 

Αξιολόγησης του Συνολικού Συστήματος του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Δ3.2) Λειτουργία υποσυστημάτων του ΟΣΔΙΠ, με 

αξιοποίηση επιμέρους συνιστωσών του 

ΟΠΣ-ΔιΠ 

    

 

Λειτουργία υποσυστημάτων ΟΠΣ-ΔιΠ που 

αφορούν αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου 

(αποτίμηση ποιότητας διδακτικού έργου από 

φοιτητές/τριες κλπ) 

Δ3.3) Πλήρης Λειτουργία του  Ο.Σ.Δι.Π. με χρήση 

του ΟΠΣ-ΔιΠ που θα έχει αναπτυχθεί στο 

σύνολό του. 

    

[ Αναμένεται κατά το τελευταίο χρονικό 

διάστημα της υλοποίησης του έργου ] 

Π3.1:  Ολοκληρωμένο Σύστημα    Διασφάλισης 

Ποιότητας (ΟΣΔιΠ) 
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3.4. Πακέτο Εργασίας ΠΕ4. Αξιολόγηση του Έργου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕ4.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
  

 

Δ4.1) Εσωτερική Αξιολόγηση 

 

Δ4.2) Εξωτερική Αξιολόγηση 

 

 

 

 

 

Π4.1:  Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης 

Π4.2.1. Εξωτερικές  Αξιολογήσεις 

Π4.2.2. Εξωτερική Τελική Αξιολόγηση 

  

ΠΕ4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 
Συνοπτική Καταγραφή 

Κύριων στοιχείων 

 

Δ4.1) Εσωτερική Αξιολόγηση 

       

 

Αναλυτικό Παραδοτέο Εσωτερικής 

Αξιολόγησης που αναφέρεται στο διάστημα 

2010-2011 

Εστιάζει: 

 Στην παρουσίαση και αναστοχασμό επί 

των Βασικών/Κρίσιμων Προτεραιοτήτων 

της περιόδου,  

 Στα ζητήματα του Σχεδιασμού του 

ΟΣΔιΠ, την Στελέχωση του Έργου,  

 Στην Ολοκλήρωση του 1ου Κύκλου 

Εσωτερικής Αξιολόγησης (Εκθέσεις 

Εσωτερικής Αξιολόγησης Τμημάτων 

Πανεπιστημίου) 

 Στην Αποτίμηση Ενεργειών [Θετικά 

Σημεία Διαδικασίας Εσωτερικής 

Αξιολόγησης, Δυσκολίες εφαρμογής 
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Διαδικασίας, Προτάσεις βελτίωσης 

Διαδικασίας, Προσδοκώμενα 

Αποτελέσματα επί των βελτιωτικών 

Προτάσεων επί της Διαδικασίας 

Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων 

του Πανεπιστημίου] 

Π4.1:  Εσωτερικές Αξιολογήσεις  

Π4.1.1.   1
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.1.2.   2
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.1.3.   3
η
 Εσωτερική Αξιολόγηση             

Π4.1.1. 1η Εξωτερική Αξιολόγηση (αντικείμενο 

της παρούσας έκθεσης) 

Π4.1.2. 2η Εξωτερική Αξιολόγηση (αναμένεται 

τον Ιανουάριο 2013) 

Π4.1.3. 3η Εξωτερική Αξιολόγηση (αναμένεται 

τον Ιανουάριο 2014) 

Δ4.1) Εξωτερική Αξιολόγηση  

   

Π4.1. Τελική , Συνολική Εξωτερική 

Αξιολόγηση (αναμένεται το 2014, 

κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα 

υλοποίησης του έργου) 

 

Π4.2.    Εξωτερικές Αξιολογήσεις 

             Π.4.3.Τελική  Εξωτερική Αξιολόγηση     
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4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η αποτίμηση της πορείας της υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου», βάσει της μεθόδου που παρουσιάστηκε στην αντίστοιχη ενότητα [2.1.-

2.4], θα καταγραφεί ακολούθως σε δύο άξονες: 

(Ι)  Αποτίμηση βάσει του περιεχομένου των Παραδοτέων των Πακέτων 

Εργασίας και των επιμέρους Δράσεων 

(ΙΙ) Αποτίμηση βάσει των διαφαινόμενων διασυνδέσεων και αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των Δράσεων των Πακέτων Εργασίας    

 

 

4.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

4.1.1. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ο.Σ.Δι.Π) 

Το περιεχόμενο των δράσεων και των παραδοτέων του ΠΕ1, κρίνεται 

ότι: 

 Καλύπτει το κριτήριο της «Πληρότητας» των υλοποιούμενων 

παραγομένων, δεδομένου ότι έχουν γίνει επεξεργασίες για όλες 

τις δράσεις, τις ενέργειες και τα αντίστοιχα υλικά που έχουν 

προσδιοριστεί ως αναγκαία από την ΑΔΙΠ (Ανεξάρτητη Αρχή 

Διασφάλισης Ποιότητας).  

 Καλύπτει το κριτήριο της «Αποτελεσματικότητας» της υλοποίησης 

δεδομένου ότι εμπεριέχονται σειρά πρόσθετων προβλέψεων 

πλέον των απαιτουμένων  από την ΑΔΙΠ και πλέον των 

προδιαγεγραμμένων στο αναλυτικό τεχνικό δελτίο του προς 

αξιολόγηση έργου. 

Πιο αναλυτικά, αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν σχεδιαστεί πρόσθετες σημαντικές 

συνιστώσες, που συμβάλουν ώστε όχι μόνο να υπερκαλύπτεται το κριτήριο της 

«Πληρότητας» αλλά και να συνεισφέρουν ως σημαντική παράμετρος της 
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«Αποτελεσματικότητας» των παραγομένων του έργου για την ομαλή υιοθέτηση 

και επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας  όπως :  

(α) Πρόσθετες Διαστάσεις Καταγραφής και Αξιολόγησης του έργου του 

Πανεπιστημίου (Επιμορφωτικό έργο σε πολλαπλά επίπεδα – επιστημονικό, 

επαγγελματικό, διά βίου μάθηση) 

(β)  Προσδιορισμός και Αναπαράσταση Ροής Διαδικασιών για την εφαρμογή 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας (διαδικασίες, ρόλοι-θέσεις 

κλειδιά μελών Πανεπιστημίου, χρονοδιάγραμμα) 

(γ) Πρόσθετα εργαλεία συλλογής δεδομένων ( π.χ. συνεντεύξεις) 

(δ) Επιπρόσθετα  μέλη του Πανεπιστημίου που συμμετέχουν στο Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας (π.χ. Διοικητικοί Υπάλληλοι)   

Χρειάζεται να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω συνιστούν ουσιαστικά «Καινοτομίες» που 

αφενός αποτέλεσαν ευχάριστη έκπληξη, κατά την παρούσα διαδικασία 

αξιολόγησης, αφετέρου εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά σε ένα Ποιοτικά 

Πλήρες και Επιτυχώς Εφαρμοζόμενο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας Πανεπιστημίου.    

 

4.1.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

(Ο.Σ.Δι.Π) 

Το περιεχόμενο των δράσεων Δ2.1. και Δ.2.2. και των αντίστοιχων 

παραδοτέων του ΠΕ2, κρίνεται ότι: 

 Καλύπτει καταρχάς το κριτήριο της «Πληρότητας» των 

υλοποιούμενων παραγομένων, δεδομένου ότι έχουν γίνει 

επεξεργασίες για όλες τις συνιστώσες που έχουν προβλεφθεί ως 

αναγκαίες από την ΑΔΙΠ.  

 Καλύπτει καταρχάς το κριτήριο της «Αποτελεσματικότητας» της 

υλοποίησης δεδομένου ότι εμπεριέχονται σειρά πρόσθετων 

προβλέψεων πλέον των απαιτουμένων  από την ΑΔΙΠ και πλέον 

των προδιαγεγραμμένων στο αναλυτικό τεχνικό δελτίο του προς 

αξιολόγηση έργου, αναφορικά με τα τεχνολογικά εργαλεία που 

δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες που ορίζει το ΟΣΔΙΠ. 



1η Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 

2010-

2011 

 

19 Π.Ε.4. Αξιολόγηση του Έργου ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

           Δράση 2. Εξωτερική Αξιολόγηση Έργου  

                             Παραδοτέο ΠΕ.4._Δ.2.1.                                               [31/01/2012] 

 

         Χρειάζεται να σημειωθεί ότι τα κριτήρια της «πληρότητας» και της 

αποτελεσματικότητας»  δεν δύνανται να κριθούν οριστικά ως προς το εν λόγω 

Πακέτο Εργασίας, και για το σύνολο του έργου, λόγω ενός σημαντικού αριθμού 

τεχνολογικών εφαρμογών που βρίσκονται προς υλοποίηση μέσω χρηματοδότησης 

από άλλα έργα  («Ψηφιακή Σύγκλιση» κ.ά.) 

Οσον αφορά την Λειτουργία του ΟΠΣ-ΔιΠ, αυτή εφαρμόστηκε σε σχεδόν πλήρη 

έκταση κατά τη διάσταση χρήσης ορισμένων εργαλείων από χρήστες που 

διαφαίνεται να έχουν αρνητική στάση ως προς την εφαρμογή της διαδικασίας 

αξιολόγησης  (π.χ. αξιολόγηση ποιότητας διδακτού έργου από προπτυχιακούς 

φοιτητές και φοιτήτριες).  

 

4.1.3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (Ο.Σ.Δι.Π) 

Το περιεχόμενο της Δράσης Δ3.1.  κρίνεται ως: 

 «Αποτελεσματικό» λαμβάνοντας υπόψη την έκταση της 

εφαρμογής του ΟΣΔιΠ, δεδομένης της αρχικής φάσης υλοποίησης 

του έργου 

 Ενώ το κριτήριο της «Πληρότητας» δεν είναι δυνατόν να 

εξεταστεί σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο κατά την πορεία 

υλοποίησης του έργου 

 

4.1.4. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΕ4.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το περιεχόμενο της Δράσης «Δ4.1. Εσωτερική αξιολόγηση του έργου», 

με βάση το αντίστοιχο Παραδοτέο (Π.4.1.1.] κρίνεται ως : 

 «Πλήρες» με την έννοια ότι έχουν καταγραφεί όλες οι σημαντικές 

και κρίσιμες διαστάσεις καθώς και πολλαπλά επιμέρους σημεία, 

που επηρεάζουν μια επιτυχή υλοποίηση έργου που αφορά 

Σύστημα Ποιότητας ενός Οργανισμού 

 «Αποτελεσματικό», λαμβάνοντας υπόψη ότι όχι μόνο η 

καταγραφή αλλά και οι «αναστοχαστικές διαπιστώσεις» που 

καταγράφονται στην Αναφορά ~20 σελίδων, αφορούν καίρια 

σημεία της υλοποίησης ενός έργου [«Προτεραιότητες- Έμφαση» 
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σε ευαίσθητα σημεία της υλοποίησης, «Αποτιμήσεις Ενεργειών» 

κλπ] 

          Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εν λόγω Αναφορά-Παραδοτέο Εσωτερικής 

Αξιολόγησης ( έτη 2010, 2011 ), καταγράφονται : 

 Σημαντικές αναστοχαστικές αποτιμήσεις ενεργειών  ως προς τον σχεδιασμό 

και την εφαρμογή της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης των Τμημάτων 

και του Ιδρύματος συνολικά (με αναλυτικές, σαφείς και λεπτομερείς 

αναφορές ως προς τα θετικά σημεία και τις δυσκολίες που αναφέρονται ή 

διαπιστώνονται) 

 Ουσιαστικές προτάσεις για την μέγιστη δυνατή βελτιστοποίηση της 

εφαρμογής και της υιοθέτησης της Διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης του 

Πανεπιστημίου, που συνιστά τον πυρήνα του Ολοκληρωμένου Συστήματος 

Διασφάλισης Ποιότητας. 

 

4.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ 

ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

4.2.1. Το κριτήριο της «επάρκειας των ενεργειών διασφάλισης συνοχής» κατά 

την υλοποίηση του έργου, αποτιμάται ως ακολούθως: 

Οι ενέργειες διασφάλισης της συνοχής κατά την 1η περίοδο (που είναι 

και το αντικείμενο της παρούσας έκθεσης) της υλοποίησης του έργου 

κρίνονται επαρκείς και πολυποίκιλες, δεδομένων των ακολούθων 

κύριων πειστηρίων: 

(1) Διασφάλιση της συνοχής ανάμεσα στο χρηματοδοτούμενο έργο 

ΜΟΔΙΠ και τα μέλη της Συγκλητικής Επιτροπής ΜΟΔΙΠ του ιδρύματος 

(διαπιστώθηκε φροντίδα ύπαρξης κοινών μελών για την διασφάλιση 

της επιστημονικής και διαδικαστικής/διαχειριστικής λειτουργίας) 

/αναφορά στην Εσωτερική Έκθεση Αξιολόγησης περί αποφάσεων 

Συγκλήτου και συναφών αποφάσεων από την Επιστημονική 

Υπεύθυνο του Έργου 

(2) Διασφάλιση συνοχής ανάμεσα στους επιστημονικούς υπευθύνους των 

ομάδων εργασίας του έργου, και την μελλοντική υλοποίηση στις 

διαφορετικές Σχολές του Πανεπιστημίου και κυρίως στις 

διαφορετικές Πανεπιστημιακές Μονάδες που πολυνησιωτικού 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. [ Συγκρότηση επιστημονικής επιτροπής 
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έργου, που εμπεριέχει έναν «εκπρόσωπο» - διακεκριμένο μέλος ΔΕΠ 

της κάθε Σχολής/Πανεπιστημιακής Μονάδας/νησί του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου]. Η παράμετρος αυτή είναι όντως κρίσιμη για (α) την 

διαμεσολάβηση των αναγκών και ‘κινήτρων’ υλοποίησης  και (β) την 

ανατροφοδότηση επί των ενδεχόμενων προβλημάτων της υιοθέτησης 

του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(3) Διασφάλιση της Συνοχής ανάμεσα στις πολλαπλές απαιτήσεις των 

υλοποίησης των διαστάσεων που επιβάλλονται από το Σύστημα 

Διασφάλισης Ποιότητας και τις ενδεχόμενες αντιδράσεις από μέλη 

του Προσωπικού του Πανεπιστημίου, μέσω πρόβλεψης ύπαρξης ενός 

τουλάχιστον εξωτερικού συνεργάτη (που λειτουργεί ως πρόσθετο 

διοικητικό προσωπικό), ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα 

(4) Διασφάλιση της Συνοχής για την υλοποίηση ενός όντως 

Ολοκληρωμένου Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας μέσω της 

συμμετοχής όλων των μελών του Πανεπιστημίου. Το γεγονός ότι 

λαμβάνονται υπόψη οι Διοικητικοί Υπάλληλοι στην καταγραφή των 

απόψεων τους για την λειτουργία του Πανεπιστημίου συνιστά  

αφενός πολύ σωστή πρόβλεψη (παρότι δεν εμπλέκονται άμεσα στο 

εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο), και αφετέρου συμβάλει στην 

ισότιμη εμπλοκή όλων στην διαδικασία του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας, και την αποδοχή και υιοθέτηση αυτού ως Σύστημα που 

μπορεί να συμβάλει στην διαρκή βελτίωση της λειτουργίας σε όλες 

τις  διαστάσεις της Κοινότητάς αυτού.    

 

4.2.2. Το κριτήριο της «φροντίδας διερεύνησης και καταγραφής αλλαγών επί 

των κυρίαρχων τάσεων και στάσεων ως προς την αποδοχή και 

υιοθέτηση των διαδικασιών και εργαλείων του Συστήματος Διασφάλισης 

Ποιότητας » κατά την υλοποίηση του έργου, αποτιμάται ως ακολούθως: 

Η εφαρμογή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας και διαρκούς 

Αξιολόγησης ενός Οργανισμού, συνοδεύεται σχεδόν πάντα από:  

(α) Αντιδράσεις από το προσωπικό και τα μέλη του Οργανισμού και 

αντιστάσεις για την υιοθέτηση του προτεινόμενου ή επιβαλλόμενου 

Συστήματος (για ποικίλους λόγους: ανησυχία, φόβο για 

ενδεχόμενο αρνητικό αποτέλεσμα της διαδικασίας, πρόσθετος 

φόρτος εργασίας κλπ)  
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(β) Δυσκολίες κατά την εφαρμογή του, που οφείλονται σε 

αντικειμενικούς (π.χ. ακαταλληλότητα εργαλείων ή διαδικασιών 

συλλογής δεδομένων), ή υποκειμενικούς λόγους 

Παρόμοιες αντιδράσεις και δυσκολίες αναμένονται και για το 

εσωτερικό ενός Πανεπιστημίου. 

Διαπιστώνεται ότι οι συντελεστές του έργου «ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου 

Αιγαίου» έχουν  φροντίσει με επάρκεια την διερεύνηση της 

καταγραφής των απόψεων και των στάσεων των μελών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου για : 

(α) την αποδοχή ή μη των κριτηρίων, εργαλείων και διαδικασιών που 

υπεισέρχονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διασφάλισης 

Ποιότητας 

(β) των τάσεων ως προς την εφαρμογή και την χρήση των 

προτεινόμενων εργαλείων 

(γ) των δυσκολιών που αναφέρουν τα ίδια τα μέλη ως προς την 

υλοποίηση του εν λόγω Συστήματος (εξαρτώμενου ή μη από τα 

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του) 

 Τα πειστήρια των καταγραφών παρουσιάζονται κυρίως στην 1η  

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης, όπου υπάρχουν πολλαπλές συναφείς 

αναφορές.   

 

 

4.3. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ‘ΚΙΝΔΥΝΩΝ’ 

Η Εκτίμηση πρόβλεψης και διαχείρισης μελλοντικών παραγόντων που 

ενδέχεται να συνιστούν ‘κινδύνους’ για την αποτελεσματικότητα της 

υλοποίησης, κρίνεται ότι έχει γίνει σε σημαντικό βαθμό από τους συντελεστές 

του έργου αναφορικά με : 

 Την ήδη καταγεγραμμένη έλλειψη διοικητικού προσωπικού για την 

υποστήριξη των απαιτούμενων από το ΟΣΔιΠ, και κυρίως με την 

ανησυχία για επιπρόσθετη μείωση του συνολικά διαθέσιμου 

διοικητικού προσωπικού 
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 Τον ήδη ιδιαίτερα επιβαρυμένο φόρτο εργασίας των μελών ΔΕΠ του 

Πανεπιστημίου, και την πρόσθετη εργασία που απαιτεί η ουσιαστική 

αλλά ακόμα και η τυπική συμμετοχή στην εφαρμογή των 

απαιτούμενων διαδικασιών από το ΟΣΔιΠ 

 Την σημαντική προσπάθεια ενεργοποίησης των φοιτητών/τριών στην 

εν λόγω διαδικασία, δεδομένου ότι στα περισσότερα Πανεπιστήμια 

στην Ελλάδα καταγράφεται μερική ή ολική άρνηση συμμετοχής από 

την εν λόγω ομάδα πληθυσμού της Πανεπιστημιακής Κοινότητας 

   Την δυσκολία εφαρμογής κοινών κριτηρίων διασφάλισης ποιότητας 

σε ετερογενή προγράμματα σπουδών και σε ετερογενείς υπηρεσίες 

 

 

5. ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Η πορεία υλοποίησης του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου» κατά την 

1η αυτή περίοδο εξέλιξης του έργου, κρίνεται ικανοποιητική και 

χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό κάλυψης των κριτηρίων «πληρότητας’, 

«αποτελεσματικότητας», «επάρκειας ενεργειών διασφάλισης συνοχής», 

«επάρκειας φροντίδας καταγραφής εποικοδομητικής αλλαγής επί των 

κυρίαρχων τάσεων και στάσεων» των μελών του Οργανισμού, καθώς και 

«πρόβλεψης διαχείρισης μελλοντικών κινδύνων δημιουργίας κρίσεων». 

Επιπρόσθετα, ήταν ευχάριστη έκπληξη αφενός η διαπίστωση αρκετών 

καινοτομικών στοιχείων ως προς τις απαιτήσεις της ΑΔΙΠ, καθώς και η 

προβλεψιμότητα σημαντικών παραγόντων που αφορούν την επιτυχή 

υιοθέτηση και βιωσιμότητα (με όρους υιοθέτησης της διαρκούς εφαρμογής 

του εν λόγω συστήματος και μετά το πέρας του χρηματοδοτούμενου έργου) 

της εφαρμογής του ΟΣΔΙΠ.     

Προτείνεται, οι συντελεστές του έργου «ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου», 

κατά το επόμενο διάστημα υλοποίησης του έργου, να συνεχίσουν 

εποικοδομητικά ως προς τις ίδιες διαστάσεις, και ταυτόχρονα να λάβουν 

επιπρόσθετα υπόψη τους κυρίως τις ακόλουθες νέες παραμέτρους ή 

διαστάσεις που μπορεί να συνιστούν κινδύνους ομαλής υλοποίησης του 

έργου: 
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 Πρόσθετους περιορισμούς ή τροποποιήσεις που επιβάλλονται από το 

εξωτερικό περιβάλλον του Πανεπιστημίου, και κυρίως από την αρχή 

της ΑΔΙΠ, και να προβλέψουν αφενός απαιτούμενους επιπρόσθετους 

πόρους, και αφετέρου τις κατάλληλες ενέργειες προκειμένου να 

αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι απαιτούμενες διευκρινήσεις 

/αποσαφηνίσεις με τον αρμόδιο φορέα καθώς και οι αναγκαίες 

προσαρμογές 

  Φαινόμενα αρνητικών διαθέσεων ως προς την εφαρμογή του ΟΣΔιΠ 

λόγω υψηλού γενικού φόρτου εργασίας, αίσθηση ανησυχίας ως προς 

τις συνέπειες μιας ενδεχόμενα ‘αρνητικής’ αξιολόγησης ως απόρροια 

της εφαρμογής του Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας, και εν μέσω 

σοβαρής οικονομικής και κοινωνικής κρίσης στην χώρα. 

 Φαινόμενα καθυστερήσεων ως προς την υλοποίηση του 

Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας 

(ΟΠΣ-ΔιΠ), λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησής του από συστήματα 

και συνιστώσες που βρίσκονται υπό ανάπτυξη μέσω άλλων 

χρηματοδοτούμενων έργων. 

 

 

 

 

 

 

 

Εξωτερικός Αξιολογητής: 

Καθηγητής, Ιωάννης Δ. Παντής  

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

 

Θεσσαλονίκη, 30 Ιανουαρίου 2012
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

{Ενδεικτική Παράθεση Υλικών που κατατέθηκαν για την διαδικασία της 1
ης

 Έκθεσης 

Εξωτερικής Αξιολόγησης της Πορείας του Έργου «ΜΟΔΙΠ-Πανεπιστημίου Αιγαίου» και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα επίσημα Παραδοτέα του Έργου } 

 

 

(1) Δόμηση Κύριων Ομάδων Σχεδιασμού & Υλοποίησης Έργου 

(2) Πρακτικά 1ης Γενικής Συνάντησης Έργου 

(3) Ανάλυση Χρονοδιαγράμματος Έργου 

(4) 1η Παρουσίαση/Συζήτηση Κριτηρίων Ποιότητας Διδακτικού Έργου (ppt) 

 



 

 

 

 

Σχήμα 1. Δόμηση Κύριων Ομάδων με ευθύνη επί της Υλοποίησης του Έργου 

 

 

 

 

 



 

EΡΓΟ «ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» 

 

Επιχειρηςιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευςη και Διά Βίου Μάθηςη 2007-2013», ΕΣΠΑ 2007-2013 

Άξονασ Προτεραιότητασ 1:  Αναβάθμιςη τησ ποιότητασ τησ εκπαίδευςησ και προώθηςη τησ κοινωνικήσ 

ενςωμάτωςησ  ςτισ 8 περιφζρειεσ ςφγκλιςησ του ΕΠ 

Φορζασ Διαχείριςησ: Ειδική Γραμματεία Διαχείριςησ Προγραμμάτων ΚΠΣ, ΥΠΔΒΜΘ 

 

 

1ο Γενικό Ενημερωτικό ΢ημείωμα Πορείασ Ζργου 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

(Ι)  Διαχείριςη Τλοποίηςησ Ζργου   (Κick-off meeting Minutes) 

(1) Ζητήματα ΟΣΔιΠ 

(2) Ζητήματα ΟΠΣ 

(3) Ζητήματα Διαχείριςησ ζργου 

 

(ΙΙ) Eνζργειεσ Διαχείριςησ Ζργου Περιόδου *10/1/2011-10/2/2011] 

(4) Ανάληψη Καθηκόντων Αναπληρωτή Ιδρυματικοφ Υπεφθυνου 

(5) Πρόςληψη εξωτερικϊν ςυνεργατϊν ανά νηςί/Σχολή 

(6) Διαδικτυακόσ χϊροσ 

 

(ΙΙΙ) Προγραμματιςμόσ Eνεργειών Τλοποίηςησ Ζργου *14/2/2011-14/3/2011] 

 Εγκατάςταςη  εξωτερικϊν ςυνεργατϊν 

 Επιλογή-πρόςληψη κεντρικοφ διαχειριςτικοφ υπευθφνου 

 Συναντήςεισ εργαςίασ επιμζρουσ ομάδων (3 εςωτ. ςυναντήςεισ) 

 Πορεία ΟΣΔιΠ, ανατροφοδότηςη και ζναρξη επεξεργαςίασ 

ςυμπληρωματικϊν διαςτάςεων  

 

  

14 Φεβρουαρίου 2011 
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(Ι)  Διαχείριση Υλοποίησης Έργου  

 

Ι.1.)  Εμαρκτήρια Συμάμτηση Εργασίας (Κick-off meeting) 7/1/2011 

Ζ εμαοκςήοια ρσμάμςηρη εογαρίαπ ςχμ μελόμ έογξσ ΛΟΔΘΠ, ποαγμαςξπξιήθηκε ρςημ Αθήμα, 

7/1/2011, με ςη ρσμμεςξυή ςχμ :  

Α. Δημηςοακξπξϋλξσ (ιδοσμαςικϊπ  επ. σπεϋθσμξπ),  Γ. Ιάλλα (Θδοσμαςικϊπ Τπεϋθσμξπ άλλχμ 

έογχμ  πξσ εμπεοιέυξσμ Ολξκληοχμέμξ Πληοξτξοιακϊ ΢ϋρςημα-ΟΠ΢, Π. Αιγαίξσ) 

Δ. Γαοδίκη, Λ. Λπακξγιάμμη,  (εκ μέοξσπ ςξσ ΔΚΔ), Γ. Ιξλξκσθά (εκ μέοξσπ ςξσ Γοατείξσ 

Έλέγυξσ Πξιϊςηςαπ, Π. Αιγαίξσ) 

Η. ΢πϋοξσ, ΢.Ιξκξλάκη (Τπεϋθσμξπ ξμάδαπ και μέλξπ Τλξπξίηρηπ ΟΠ΢, αμςίρςξιυα) 

Ι. Ρϊμςξσ, Γ. Λίμη (Τπεϋθσμξπ και μέλξπ Ομάδαπ σλξπξίηρηπ Ολξκληοχμέμξσ ΢σρςήμαςξπ 

Διαρτάλιρηπ Πξιϊςηςαπ-Ο΢ΔιΠ) 

Γ. Εξϋμςα (Γεμική Διεσθϋμςοια Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ) 

 

Σσμξπςική Καςαγοατή Βαρικώμ ρημείωμ ρσζήςηρηπ 

(i) Αματξοικά με ςξ Ολξκληοχμέμξ ΢ϋρςημα Διαρτάλιρηπ Πξιϊςηςαπ (Ο΢ΔιΠ): Παοξσριάρςηκε 

η Σασςϊςηςα ςξσ έογξσ (διάοκεια, ποξωπξλξγιρμϊπ, σπεϋθσμξι, κλπ). Παοξσριάρςηκε ξ 

Βαρικϊπ ΢κξπϊπ ςξσ έογξσ καθόπ και ξι επιμέοξσπ διαρςάρειπ ασςξϋ (ρσμημμέμα ppt 

files). Αματέοθηκαμ, αμαδϋθηκαμ ή επιρημάμθηκαμ ςα ακϊλξσθα: 

 Δίμαι απαοαίςηςξ μα δξθεί ρατήπ και επιρςημξμικά καςάλληλξπ ξοιρμϊπ ςξσ 

κεμςοικξϋ ρςϊυξσ και αμςικειμέμξσ ςξσ έογξσ, καθόπ και ςχμ επιμέοξσπ ρςϊυχμ 

ασςξϋ. 

 Τπάουξσμ  ήδη κάπξια «εογαλεία» μϊμξ για ξοιρμέμεπ απϊ ςιπ διαρςάρειπ 

απξςίμηρηπ ςξσ έογξσ και ςχμ λειςξσογιόμ ςξσ Παμεπιρςημίξσ, εμό για άλλεπ δεμ 

στίρςαςαι κάςι ρσματέπ, έρςχ ρε κάπξια αουική μξοτή (π.υ. απξςίμηρη 

κξιμχμικξϋ έογξσ). 

 Δίμαι ιδιαίςεοηπ ρημαρίαπ ςϊρξ (α) ςα μεθξδξλξγικά εογαλεία ρσλλξγήπ 

δεδξμέμχμ (π.υ. απξγοατικά δελςία, εοχςημαςξλϊγια, άνξμεπ ρσμεμςεϋνεχμ), 

ϊρξ και (β) ξι μέθξδξι επενεογαρίαπ δεδξμέμχμ, καθόπ και (γ) ξι δείκςεπ 

ανιξλϊγηρηπ, (δ) ξι ρσρυεςίρειπ δεδξμέμχμ, και επιμέοξσπ πξοιρμάςχμ, κλπ. 

Ιοίριμξ οϊλξ παίζξσμ επίρηπ, ξι «οξέπ διαδικαριόμ» ρε ϊλα ςα επίπεδα, καθόπ 

και ξ εμδιάμερξπ και ςελικϊπ ποξρδιξοιρμϊπ «Ποξςϋπχμ Δκθέρεχμ Ανιξλϊγηρηπ», 

καθόπ και αμάδεινη Τπξδειγμαςικόμ Δκθέρεχμ.  

 Αματξοικά με ςιπ Διξικηςικέπ Τπηοερίεπ: (α) απαιςξϋμςαι εογαλεία για ςημ 

καςαγοατή δεδξμέμχμ και απϊφεχμ ςξσ Διξικηςικξϋ Ποξρχπικξϋ, (β) 

Ποξρδιξοιρμϊπ ςχμ Τπηοεριόμ και ςξσ έογξσ, (γ) Δημιξσογία Οογαμχςικήπ 

Δξμήπ, και Ρξόμ διαδικαριόμ για ςημ μϊμιμη σπξρςήοινη ςηπ Κειςξσογίαπ ςχμ 

διαδικαριόμ ΛΟΔΘΠ,  ρε ϊλεπ ςιπ μξμάδεπ ςξσ Παμεπιρςημίξσ   (θέρειπ, οϊλξι, 

άςξμα με εσθϋμη ρςημ  καςαγοατή, ρσλλξγή δεδξμέμχμ). (δ) Δμέογειεπ για 

ρςαδιακή αμάπςσνη «κξσλςξϋοαπ» ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ. Αμαμέμεςαι μα 

ρσμβάλλξσμ καςαουάπ ξι κ. Εξϋμςα και ΢ιδεοή, ρε ασςή ςη διάρςαρη. 

 Δμσπάουξσμ ζηςήμαςα πξσ απαιςξϋμ κεμςοικέπ ‘πξλιςικέπ’ ρσζηςήρειπ και 

απξτάρειπ. Για ςα εμ λϊγχ ζηςήμαςα, υοειάζεςαι η εμεογή εμπλξκή:  (α) ςηπ 

σπάουξσραπ ΛΟΔΘΠ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ (Ποϊεδοξπ: Μ. ΢ξσλακέλληπ,  Λέλη: κ. 
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Ρϊμςξπ, Α. Ιξμςάκξπ, Α. Δημηςοακξπξϋλξσ, Λ. ΢ιδεοή), (β) ςηπ Δπιςοξπήπ 

΢ςοαςηγικξϋ ΢υεδιαρμξϋ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ, (γ) ςηπ ΢σγκλήςξσ. 

 

(ii) Αματξοικά με ςξ Ολξκληοχμέμξ Πληοξτξοιακϊ ΢ϋρςημα (ΟΠ΢): ΢ςξ επίκεμςοξ ςηπ 

ρσζήςηρηπ ήςαμ η άμερη ρσρυέςιρη ςξσ ρσματξϋπ έογξσ για ςημ αμάπςσνη ςξσ ΟΠ΢ 

για ςιπ αμάγκεπ ςηπ ΛΟΔΘΠ, με ςξ ΟΠ΢ πξσ απαιςείςαι ρςα έογα ΔΑ΢ΣΑ, Γοατείξ 

Διαρϋμδερηπ, Λξμάδα Ιαιμξςξμίαπ και Δπιυειοημαςικϊςηςαπ, και εμ μέοει Ποακςική 

Άρκηρη. Παοάλληλα λαμβάμξμςαι σπϊφη ςα έογα ςηπ «Χητιακήπ ΢ϋγκλιρηπ». 

Ο κ. Η. ΢πϋοξσ, αμέλαβε ςημ αμαζήςηρη, διεοεϋμηρη, καςαγοατή: (α) σπαουϊμςχμ 

ςευμξλξγικόμ εογαλείχμ καςαγοατήπ διατξοεςικόμ ειδόμ μεθξδξλξγικόμ 

εογαλείχμ ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ, και παοξσρίαρη ςχμ σπαουϊμςχμ εμαλλακςικόμ 

(π.υ. για εοχςημαςξλϊγια), (β) σπαουϊμςχμ εογαλείχμ ρςαςιρςικήπ επενεογαρίαπ, 

(γ) Δογαλείχμ ρσγκέμςοχρηπ πληοξτξοιόμ καθημεοιμόμ διαδικαρςικόμ 

λειςξσογιόμ. 

 

(iii) Αματξοικά με ςη Διαυείοιρη Έογξσ: 

 Εηςήθηκε απϊ ςξμ κ. Η. ΢πϋοξσ μα μημ είμαι Αμαπληοχςήπ Θδοσμαςικϊπ 

Τπεϋθσμξπ, λϊγχ ςξσ τϊοςξσ εογαρίαπ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςξ ρημαμςικϊ 

έογξ ςηπ ξοιζϊμςιαπ δοάρηπ αμάπςσνηπ ςξσ ΟΠ΢ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ ρε 

μια ρειοά έογχμ. 

 Για ςημ ποϊρληφη ποξρχπικξϋ ενχςεοικόμ ρσμεογαςόμ, καθξοίρςηκαμ ςα 

κοιςήοια ρϋρςαρηπ επιςοξπόμ ανιξλϊγηρηπ σπξφητιξςήςχμ. 

 Δπιρημάμθηκε η αμάγκη επενεογαρίαπ και ποξρδιξοιρμξϋ αμαλσςικξϋ 

υοξμξδιαγοάμμαςξπ σλξπξίηρηπ ςξσ έογξσ, καθόπ και ποξρδιξοιρμϊπ 

εμδιάμερχμ ερχςεοικόμ παοαδξςέχμ έογξσ.  

 

ΙΙ) Εμέργειες Διαχείρισης Έργου: Χρομικό Διάστημα: 10/1/2011- 10/2/2011 

(1) Διρήγηρη και Απϊταρη ΢σγκλήςξσ για Αμαπληοχςή Θδοσμαςικϊ Τπεϋθσμξ  έογξσ ΛΟΔΘΠ 

(΢ϋγκληςξπ 27/1/2011): Ιαθ. Θχάμμηπ Λίμηπ. 

 

(2) Ποξκηοϋνειπ Τπξφητίχμ Δνχςεοικόμ ΢σμεογαςόμ 

 

(3) Αμάλσρη Βιξγοατικόμ ΢ημειχμάςχμ Τπξφητίχμ Δνχςεοικόμ ΢σμεογαςόμ (Γ. 

Ιξλξκσθάπ). 

 

(4) Οογάμχρη ΢σμεμςεϋνεχμ Δπιλξγήπ Τπξφητίχμ (Δ. Γαοδίκηπ).  

- Λσςιλήμη (18/1/2011): Δπιςοξπή: Π. Σρϊκαοξπ, Γ. Ρϊμςξπ, Γ. Ιξλξκσθάπ, Φ. 

Πηλίμηπ, Β. Λξσςάτη 

- Ρϊδξπ (1/2/2011): Δπιςοξπή: Γ. Ιξλξκσθάπ, Υ. Ιαλαβάρηπ, Α. Ιξμςάκξπ. 

- Φίξπ (2/2/2011): Δπιςοξπή: Δ. Γαοδίκηπ, Δ. Καγϊπ, Γ. Λίμηπ 

- ΢άμξπ (8/2/2011): Δπιςοξπή: Π. Σρϊκαοξπ, Γ. Σραπϊγαπ, Μ.Ιαοαυάλιξπ 

 

(5) Δπιλξγή Τπξφητίχμ: Δςξιμάρςηκαμ ξι εκθέρειπ ανιξλϊγηρηπ σπξφητίχμ (Ιξλξκσθάπ, 

Σρϊκαοξπ). Σξ Δπςαμελέπ ςηπ Δπιςοξπήπ Δοεσμόμ (ρσμεδοίαρη 10/2/2011) εμέκοιμε ςημ 

επιλξγή ςχμ σπξφητίχμ: 

(α)  κα ΢εβαρςή Δσρςαθίξσ, για ςημ Παμεπιρςημιακή Λξμάδα ςηπ Ρϊδξσ 

(β) κ. Γεόογιξ Φοσρξλχοά, για ςημ Παμεπιρςημιακή Λξμάδα ςηπ ΢άμξσ 

(γ) κ. Δημήςοιξπ ΢ίμξσ, για ςημ Παμεπιρςημιακή Λξμάδα ςηπ Φίξσ 

(δ) κα Αγγελική Ιίςριξσ, για ςημ Παμεπιρςημιακή Λξμάδα ςηπ Λσςιλήμηπ 



ΜΟΔΙΠ ΠΑΝΕΠΙ΢ΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ,                          Ε.Π. ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗ΢Η, Ε΢ΠΑ 2007-2013 
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Βοίρκεςαι ρε εκκοεμϊςηςα η ποϊρληφη επικεταλήπ ενχςεοικξϋ ρσμεογάςη (αμάγκη 

άμερηπ μέαπ ποξκήοσνηπ για ςημ επιλξγή ασςξϋ με έδοα ςη Λσςιλήμη), δεδξμέμξσ ϊςι ςα 

βιξγοατικά πξσ είυαμ λητθεί δεμ ήςαμ καςάλληλα για ςημ εμ λϊγχ θέρη. 

 

(6) Δμαονη εογαρίαπ ενχςεοικόμ ΢σμεογαςόμ:  Δπιρημαίμεςαι ϊςι για μα γίμει ετικςή η 

έμαονη εογαρίαπ ςχμ αμχςέοχ ενχςεοικόμ ρσμεογαςόμ απαιςείςαι μα αμαζηςηθεί άμερα 

καςάλληλξπ υόοξπ εογαρίαπ και ενξπλιρμϊπ, ρςιπ αμςίρςξιυεπ μξμάδεπ. Ζ διάοκεια 

εογαρίαπ είμαι δϋξ (2 εςόμ). ΢ημειόμεςαι ϊςι ρε πεοίπςχρη πξσ δεμ είμαι ετικςϊ μα 

βοεθεί γοατείξ ασςϊμξμξ, θα ποέπει μα ποξβλετθεί μα σπάονει ρσρςέγαρη με ςξμ 

ενχςεοικϊ ρσμεογάςη πξσ θα ποξρλητθεί για ςα έογα ΔΑ΢ΣΑ, Ποακςική Άρκηρη, κλπ. 

  

 Παοακαλξϋμςαι ξι αμςίρςξιυξι σπεϋθσμξι (κ. Ιξμςάκξπ, Ιαοαυάλιξπ, Πάλληπ, Ρϊμςξπ), 

μα μεοιμμήρξσμ για ςημ άμερη διεσθέςηρη ςξσ θέμαςξπ ρε ρσμεογαρία με ςξσπ 

Ιξρμήςξοεπ ςχμ ΢υξλόμ.  

 

(7) Δημιξσογία ερχςεοικξϋ δικςσακξϋ ςϊπξσ έογξσ ΛΟΔΘΠ. 

Ο Η. ΢πϋοξσ δημιξϋογηρε ςξμ υόοξ https://eval.syros.aegean.gr/drupal6/. Ιαθόπ και 

ςιπ επιμέοξσπ mailing lists ςχμ εμπλεκϊμεμχμ ρςξ έογξ. 

΢ςξ αμχςέοχ υόοξ, απαιςείςαι μα αμαοςηθξϋμ άμερα:(α) ςξ βαρικϊ σλικϊ με ςημ 

ποϊςαρη ςξσ έογξσ (β) ϊλα ςα σπάουξμςα σλικά (π.υ. Ιείμεμα ΑΔΘΠ) και ςα εογαλεία 

ρσλλξγήπ δεδξμέμχμ, πξσ είυε παοάγει η ΛΟΔΘΠ Παμεπιρςημίξσ Αιγαίξσ ποξηγξϋμεμηπ 

πεοιϊδξσ. Παοακαλείςαι ξ κ. Ιξλξκσθάπ μα ποξχθήρει ςξ αμςίρςξιυξ σλικϊ, εμό ξι κ. 

Λίμηπ και ΢πϋοξσ μα ποξρδιξοίρξσμ απϊ κξιμξϋ ςξμ αμαλσςικϊ ρυεδιαρμϊ ςξσ 

διαδικςσακξϋ ςϊπξσ (δημϊριξπ και ερχςεοικϊπ υόοξπ με password).  

 

 ΙΙΙ) Προγραμματισμός Εμεργειώμ Υλοποίησης Έργου επόμεμου μήμα : Χρομικό 

Διάστημα: 14/2/2011- 14/3/2011 

(1) Δγκαςάρςαρη και Δμαονη εογαρίαπ ςχμ ςερράοχμ ενχςεοικόμ ρσμεογαςόμ ρε Ρϊδξ, 

΢άμξ, Φίξ, Λσςιλήμη  (ςξ αογϊςεοξ 1 Λαοςίξσ 2011) 

 

(2) Μέα Ποξκήοσνη και Δπιλξγή ςξσ επικεταλήπ ενχςεοικξϋ ρσμεογάςη Λσςιλήμηπ. 

 

(3) ΢σμάμςηρη εογαρίαπ ςχμ βαρικόμ σπεσθϋμχμ ςξσ έογξσ (Α. Δημηςοακξπξϋλξσ, 

Θδοσμαςική Τπεϋθσμξπ, Γ. Λίμηπ, Αμαπληοχςήπ Θδοσμαςικϊπ Τπεϋθσμξπ, Η. ΢πϋοξσ 

(Τπεϋθσμξπ ΟΠ΢), Ι. Ρϊμςξπ (Τπεϋθσμξπ Ο΢ΔιΠ), ρςημ Αθήμα ( 1-4 Λαοςίξσ  ) 

 

(4) ΢σμάμςηρη Δογαρίαπ ϊλχμ ςχμ Δνχςεοικόμ ΢σμεογαςόμ ρςημ Αθήμα ή ρςη Λσςιλήμη, με 

ςξσπ βαρικξϋπ σπεσθϋμξσπ ςξσ Έογξσ. (7-12 Λαοςίξσ) 

 

 

(5) ΢σμςξμιρμϊπ Έογξσ: Ο Γ. Λίμηπ επενεογάζεςαι  (α) Αμαλσςικϊ Φοξμξδιάγοαμμα Έογξσ, με 

ερχςεοικά παοαδξςέα και Milestones. (β) Οογαμϊγοαμμα έογξσ και ξοιρμέμεπ οξέπ 

βαρικόμ διαδικαριόμ 

 

(6) ΟΠ΢: Ο κ. ΢πϋοξσ επενεογάζεςαι «Δπιςελική ΢ϋμξφη ςηπ Διαδικαρίαπ Δρχςεοικήπ 

Ανιξλϊγηρηπ» με ςα ςευμξλξγικά εογαλεία πξσ σπξρςηοίζξσμ ςξσπ άνξμεπ και ςα ρςάδια 

ςηπ διαδικαρίαπ 

 

https://hermes.aegean.gr/owa/redir.aspx?C=7082ed079a5141fe9a1de895b9d0a11c&URL=https%3a%2f%2feval.syros.aegean.gr%2fdrupal6%2f
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(7) Ο΢ΔιΠ: Ο Ι. Ρϊμςξπ με ρσμεογάςοιά ςξσ, παοάγει και επενεογάζεςαι εογαλεία ρσλλξγήπ 

δεδξμέμχμ (εοχςημαςξλϊγια και ρσμεμςεϋνειπ) ρςιπ διαρςάρειπ (α) ποξγοάμμαςα 

ρπξσδόμ, (β) διδακςικϊ έογξ (ΠΠ΢, ΠΛ΢, διδακςξοικϊ ), (γ) εοεσμηςικϊ έογξ , (δ) 

΢υέρειπ με Ιξιμχμία – σπξδιάρςαρη κξιμχμικξϋ έογξσ - ), (ε) ρςοαςηγική ακαδημαψκήπ 

αμάπςσνηπ (ρς) διξικηςικέπ σπηοερίεπ και σπξδξμέπ. Καμβάμξμςαπ σπϊφη καςαουάπ ςα 

σπάουξμςα εογαλεία, ςα κοιςήοια ςηπ ΑΔΘΠ, και ςξ ςευμικϊ δελςίξ ςξσ έογξσ. 

Δκςίμηρη παοαγχγήπ μιαπ ξλξκληοχμέμηπ draft έκδξρηπ ποξπ ρσζήςηρη: 15 Λαοςίξσ. 

Ιαςά ρσμέπεια απαιςείςαι ποξρευόπ : 

i. Μα απξρατημιρςξϋμ ξι διαρςάρειπ και άνξμεπ πξσ δεμ έυξσμ εμςαυθεί ρςξ πλάμξ 

εογαρίαπ ςξσ κ. Ρϊμςξσ και ςηπ ρσμεογάςιδαπ, και υοειάζεςαι μα ςα αμαλάβει κάπξια 

άλλη σπξξμάδα 

 

ii. Μα δημιξσογηθεί μια άλλη ξμάδα πξσ θα αμαλάβει ςξμ ποξρδιξοιρμϊ ςχμ 

διαδικαριόμ (Ρξέπ διαδικαριόμ, και ποξρχπικϊ πξσ εμπλέκεςαι), όρςε η ρσλλξγή 

ςχμ πληοξτξοιόμ και δεδξμέμχμ μα εμςαυθεί ρςιπ ςσπικέπ διαδικαρίεπ λειςξσογίαπ 

ςξσ Παμεπιρςημίξσ, χπ ρςαθεοή, μϊμιμη και θερμξθεςημέμη διαδικαρία. 

 

iii. Παοακαλξϋμςαι ξι κ. Ιξμςάκξπ, Ιαοαυάλιξπ, Πάλληπ, μα ποξβλέφξσμ υοϊμξ 

απαρυϊληρηπ για  (α) feedback ρςξ σλικϊ πξσ θα παοάγει ξ κ. Ρϊμςξπ, (β) για ςα (1) 

και (2) αμχςέοχ, απϊ ςημ 1η Λαοςίξσ.  

 

iv. Παοακαλείςαι ξ κ. Ιξλξκσθάπ μα κάμει ποϊβλεφη-καςαγοατή απξοοϊτηρηπ 

υοημαςξδϊςηρηπ για ςξ διάρςημα (Θαμξσάοιξπ, Λάοςιξπ), λαμβάμξμςαπ σπϊφη 

καςαουάπ ϊρξσπ εογάρςηκαμ καςά ςξμ μήμα Θαμξσάοιξ (΢πϋοξσ, Ρϊμςξπ, Ιξλξκσθάπ) 

Υεβοξσάοιξπ (Λίμηπ), ρσμ ςα ένξδα μεςακιμήρεχμ για ςιπ επιλξγέπ ποξρχπικξϋ, 

κλπ. Παοακαλξϋμε εμημεοόρςε για ςσυϊμ ερχςεοικξϋπ ρσμεογάςεπ πξσ έυξσμ 

εογαρςεί και δεμ μαπ έυει γίμει γμχρςϊ. 

 

 

(8) Αματξοικά με αίςημα πξσ σπάουει «ςξ ποξρωπικό πξσ έυει ποξλητθεί μα ρσμβάλλει για 

έμα διάρςημα ρςιπ ςοέυξσρεπ και επείγξσρεπ αμάγκεπ ςωμ Τμημάςωμ, για ςημ παοαγωγή 

ςηπ έκθερηπ ανιξλόγηρηπ (deadline ξοιρςικό και κοίριμξ ρσμξλικά για ςξ ίδοσμα, Μάιξπ 

2011)». Για μα ικαμξπξιηθεί ασςϊ ςξ αίςημα, ρε ϊπξιξ βαθμϊ είμαι ασςϊ δσμαςϊμ, 

υοειάζεςαι μα ποξρδιξοιρςεί απϊ ςξ κάθε Σμήμα, ξ βαθμϊπ επενεογαρίαπ ςχμ εμ λϊγχ 

εκθέρεχμ, και ςα πεδία αμάγκηπ ρσμβξλήπ. [Τπεϋθσμξπ αματξοάπ καςαγοατήπ 

καςάρςαρηπ: Μ. ΢ξσλακέλληπ]. 

 



ID Task Name Duration Start Finish

1 Σχεδιασµός και Ανάπυξη ΟΣ∆ιΠ 240 days? Mon 10/1/11 Fri 9/12/11

2 Ανάπτυξη προσχεδίου ΟΣ∆ιΠ 103 days? Mon 10/1/11 Tue 31/5/11

3 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου 80 days? Mon 10/1/11 Fri 29/4/11

4 Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας Προγραµµάτων Σπουδών (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Π∆Σ) 58 days? Mon 10/1/11 Wed 30/3/11

5 Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας ∆ιδακτικού Έργου (ΠΠΣ, ΠΜΣ, Π∆Σ) 58 days Mon 10/1/11 Wed 30/3/11

6 Ανάπτυξη Πρότυπων Εντύπων Αξιολόγησης και Ερωτηµατολογίων 44 days Tue 1/3/11 Fri 29/4/11

7 Αξιολόγηση Επιµορφωτικού Έργου 1 day? Tue 22/2/11 Tue 22/2/11

8 Σύστηµα Καταγραφής και Αξιολόγησης Ποιότητας Επιµορφωτικού Έργου 1 day? Tue 22/2/11 Tue 22/2/11

9 Ανάπτυξη Πρότυπων Εντύπων Αξιολόγησης 1 day? Tue 22/2/11 Tue 22/2/11

10 Αξιολόγηση Επιστηµονικού/Ερευνητικού Έργου 64 days? Tue 1/2/11 Fri 29/4/11

11 Σύστηµα Αξιολόγησης Επιστηµονικού Έργου 43 days? Tue 1/2/11 Thu 31/3/11

12 Σύστηµα Αξιολόγησης Ερευνητικής ∆ραστηριότητας 43 days? Tue 1/2/11 Thu 31/3/11

13 Σύστηµα Αξιολόγησης Ποιότητας Συγγραφικού Έργου 43 days? Tue 1/2/11 Thu 31/3/11

14 Ανάπτυξη Πρότυπων Εντύπων Αξιολόγησης 44 days? Tue 1/3/11 Fri 29/4/11

15 Καταγραφή και Αποτίµηση Ανθρώπινου ∆υναµικού 44 days? Tue 1/3/11 Fri 29/4/11

16 Σύστηµα Καταγραφής Ανθρώπινου ∆υναµικού 34 days? Tue 1/3/11 Fri 15/4/11

17 Ανάπτυξη Πρότυπων Εντύπων Καταγραφής 21 days? Fri 1/4/11 Fri 29/4/11

18 Καταγραφή και Αποτίµηση Υποδοµών 44 days? Tue 1/3/11 Fri 29/4/11

19 Σύστηµα Καταγραφής και Αποτίµησης Υποδοµών 34 days? Tue 1/3/11 Fri 15/4/11

20 Ανάπτυξη Πρότυπων Εντύπων Καταγραφής 21 days? Fri 1/4/11 Fri 29/4/11

21 Αξιολόγηση Κοινωνικού Έργου 43 days? Mon 4/4/11 Tue 31/5/11

22 Σύστηµα Καταγραφής Συµβολής ΠΑ στην Τοπική Οικονοµία και Κοινωνία 32 days? Mon 4/4/11 Mon 16/5/11

23 Σύστηµα Προβολής της Συµβολής ΠΑ στην Τοπική Οικονοµία και Κοινωνία 32 days? Mon 4/4/11 Mon 16/5/11

24 Ανάπτυξη Πρότυπων Εντύπων Αξιολόγησης και Ερωτηµατολογίων 22 days? Mon 2/5/11 Tue 31/5/11

25 Ανάπτυξη ∆ιαδικασιών και Οργάνωσης ΟΣ∆ιΠ 58 days? Mon 14/3/11 Tue 31/5/11

26 ∆ιαδικασίες Τµήµατος/Σχολής (ΟΜΕΑ), Χρονισµός και Οργάνωση 25 days? Mon 14/3/11 Fri 15/4/11

27 ∆ιαδικασίες Πανεπιστηµίου (ΜΟ∆ΙΠ), Χρονισµός και Οργάνωση 25 days? Mon 14/3/11 Fri 15/4/11

28 Σύνθεση Προσχεδίων Πρότυπων Εκθέσεων Αξιολόγησης και Οδηγιών 22 days? Mon 2/5/11 Tue 31/5/11
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ID Task Name Duration Start Finish

29 Ολοκλήρωση Προσχεδίου ΟΣ∆ιΠ 0 days Tue 31/5/11 Tue 31/5/11

30 Ανασκόπηση από Οµάδα Εργασίας 8 days? Tue 31/5/11 Thu 9/6/11

31 Συνάντηση Εργασίας Οµάδας Έργου και ΜΟ∆ΙΠ για Παρατηρήσεις και Βελτιώσεις 0 days Fri 10/6/11 Fri 10/6/11

32 Ενσωµάτωση Βελτιώσεων 14 days? Mon 13/6/11 Thu 30/6/11

33 ∆ιαβούλευση µε Ακαδηµαϊκές Μονάδες και Υπηρεσίες ΠΑ 58 days? Thu 1/9/11 Mon 21/11/11

34 ∆ιαδικασία ∆ιαβούλευσης 32 days? Thu 1/9/11 Fri 14/10/11

35 Καταγραφή και Ανάλυση Σχολίων ∆ιαβούλευσης και Αποφάσεις για Βελτιώσεις 11 days? Mon 17/10/11 Mon 31/10/11

36 Ενσωµάτση Βελτιώσεων 15 days? Tue 1/11/11 Mon 21/11/11

37 Ανάπτυξη Τελικού Σχεδίου ΟΣ∆ιΠ 13 days Mon 14/11/11 Wed 30/11/11

38 Ολοκλήρωση Τελικού Σχεδίου ΟΣ∆ιΠ 13 days Mon 14/11/11 Wed 30/11/11

39 Έγκριση ΟΣ∆ιΠ από Σύγκλητο ΠΑ 0 days Fri 9/12/11 Fri 9/12/11

40 Ανάπτυξη και Λειτουργία ΟΠΣ∆ιΠ 655 days? Wed 2/3/11 Fri 30/8/13

41 Μελέτη Εφαρµογής 109 days? Wed 2/3/11 Fri 29/7/11

42 Καταγραφή Απαιτήσεων 88 days Wed 2/3/11 Thu 30/6/11

43 Μελέτη Ασφάλειας 31 days? Mon 4/4/11 Fri 13/5/11

44 Μελέτη ∆ιαλειτουργικότητας 31 days Sun 1/5/11 Fri 10/6/11

45 Ολοκλήρωση Τεύχους Μελέτης Εφαρµογής 0 days Thu 30/6/11 Thu 30/6/11

46 Ανασκόπηση από Οµάδα Εργασίας 15 days Fri 24/6/11 Thu 14/7/11

47 Συνάντηση Εργασίας Οµάδας Έργου και ΜΟ∆ΙΠ για Παρατηρήσεις και Βελτιώσεις 0 days Fri 15/7/11 Fri 15/7/11

48 Ενσωµάτωση Βελτιώσεων 10 days? Mon 18/7/11 Fri 29/7/11

49 Ολοκλήρωση Τελικού Τεύχους Μελέτης Εφαρµογής 0 days Fri 29/7/11 Fri 29/7/11

50 Σχεδιασµός του ΟΠΣ∆ιΠ 153 days? Wed 1/6/11 Fri 30/12/11

51 Γενική αρχιτεκτονική του ΟΠΣ∆ιΠ 22 days? Wed 1/6/11 Thu 30/6/11

52 Εννοιολογικός Σχεδιασµός 21 days? Fri 1/7/11 Fri 29/7/11

53 Σχεδιασµός Εξοπλισµού 22 days Thu 1/9/11 Fri 30/9/11

54 Σχεδιασµός Εφαρµογών 65 days? Thu 1/9/11 Wed 30/11/11

55 Σχεδιασµός Βάσης ∆εδοµένων 65 days? Thu 1/9/11 Wed 30/11/11

56 Σχεδιασµός ∆ιεπαφών 31 days? Thu 3/11/11 Thu 15/12/11
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ID Task Name Duration Start Finish

57 Αναγνώριση Πηγών ∆εδοµένων και Σχεδιασµός της Μετάπτωσής τους 22 days? Thu 1/12/11 Fri 30/12/11

58 Ολοκλήρωση Τεύχους Σχεδιασµού και ∆οκιµών 0 days Fri 30/12/11 Fri 30/12/11

59 Υλοποίηση ΟΠΣ∆ιΠ 163 days? Wed 2/11/11 Thu 14/6/12

60 Ανάπτυξη Λογισµικού Εφαρµογών 130 days? Wed 2/11/11 Mon 30/4/12

61 Ανάπτυξη Βάσης ∆εδοµένων 85 days? Tue 3/1/12 Mon 30/4/12

62 Ανάπτυξη ∆ιεπαφών 43 days? Thu 1/3/12 Mon 30/4/12

63 Προµήθεια Εξοπλισµού 42 days? Tue 3/1/12 Wed 29/2/12

64 Εγκατάσταση και ∆οκιµές Εξοπλισµού 32 days? Thu 1/3/12 Fri 13/4/12

65 ∆οκιµές Συστήµατος µε βάση το Τεύχος ∆οκιµών 23 days? Tue 1/5/12 Thu 31/5/12

66 Βεκτιώσεις Συστήµατος 24 days? Mon 14/5/12 Thu 14/6/12

67 Ολικλήρωση Συστήµατος 0 days Thu 14/6/12 Thu 14/6/12

68 Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος 86 days? Mon 18/6/12 Mon 15/10/12

69 Μετάπτωση ∆εδοµένων 32 days? Mon 18/6/12 Tue 31/7/12

70 Εκπόνηση Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών 22 days? Mon 2/7/12 Tue 31/7/12

71 Εκπαίδευση Χρηστών 20 days Mon 3/9/12 Fri 28/9/12

72 Εκπαίδευση Προσωπικού Πληροφορικής για τη ∆ιαχείριση του Συστήµατος 20 days? Mon 3/9/12 Fri 28/9/12

73 Παρακολούθηση και Έλεγχος Λειτουργίας 43 days? Wed 1/8/12 Fri 28/9/12

74 ∆ιορθώσεις και Βελτιώσεις 31 days? Mon 3/9/12 Mon 15/10/12

75 Ολοκλήρωση Πιλοτικής Εφαρµογής 0 days Mon 15/10/12 Mon 15/10/12

76 Κανονική Λετουργία, (Συνεχής) Αξιολόγηση Συστήµατος 229 days? Tue 16/10/12 Fri 30/8/13

77 Λειτουργία Συστήµατος ∆ιασφάλισης Ποιότητας (ΟΣ∆ιΠ) 637 days? Fri 7/1/11 Fri 14/6/13

78 Αρχική Λειτουργία Επιµέρους Υποσυστηµάτων ΟΣ∆ιΠ 279 days? Fri 7/1/11 Tue 31/1/12

79 Καταγραφή και Αποτίµηση Έργου Ακαδηµαϊκών Μονάδων (2009-2010) 92 days? Fri 7/1/11 Fri 13/5/11

80 Έγκριση ΓΣ και Υποβολή στη ΜΟ∆ΙΠ Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης (2009 - 2010) 0 days Mon 16/5/11 Mon 16/5/11

81 Σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης Λειτουργίας Ιδρύµατος (2008 - 2010) 105 days? Mon 23/5/11 Fri 14/10/11

82 Υποβολή και Έγκριση από Σύγκλητο ΠΑ (2008 - 2010) 0 days Mon 24/10/11 Mon 24/10/11

83 Καταγραφή και Αποτίµηση Έργου Ακαδηµαϊκών Μονάδων (2010-2011) 65 days? Mon 3/10/11 Fri 30/12/11

84 Έγκριση ΓΣ και Υποβολή στη ΜΟ∆ΙΠ Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης (2010 - 2011) 0 days Tue 31/1/12 Tue 31/1/12
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ID Task Name Duration Start Finish

85 Λειτουργία  Υποσυστηµάτων ΟΣ∆ΙΠ - αξιοποίηση επιµέρους συνιστωσών του ΟΠΣ-∆ιΠ 86 days? Mon 18/6/12 Mon 15/10/12

86 Καταχώρηση στοιχείων 86 days? Mon 18/6/12 Mon 15/10/12

87 Επεξεργασία στοιχείων 86 days? Mon 18/6/12 Mon 15/10/12

88 Πλήρης Λειτουργία του  Ο.Σ.∆ι.Π. µε χρήση του ΟΠΣ-∆ιΠ 184 days? Mon 1/10/12 Fri 14/6/13

89 Καταγραφή και Αποτίµηση Έργου Ακαδηµαϊκών Μονάδων (2011-2012) 65 days? Mon 1/10/12 Fri 28/12/12

90 Έγκριση ΓΣ και Υποβολή στη ΜΟ∆ΙΠ Ετήσιας Εσωτερικής Έκθεσης (2011 - 2012) 0 days Thu 31/1/13 Thu 31/1/13

91 Σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδηµαϊκών Μονάδων (2008 - 2012) 65 days? Mon 1/10/12 Fri 28/12/12

92 Έγκριση ΓΣ και Υποβολή στη ΜΟ∆ΙΠ Τετραετούς Έκθεσης Εσωτ. Αξιολ. (2008-2012) 0 days Thu 31/1/13 Thu 31/1/13

93 Σύνταξη Εσωτερικής Έκθεσης Λειτουργίας Ιδρύµατος (2010 - 2012) 85 days? Mon 4/2/13 Fri 31/5/13

94 Υποβολή και Έγκριση από Σύγκλητο ΠΑ (2010 - 2012) 0 days Fri 14/6/13 Fri 14/6/13

95 ∆ιαδικασία Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύµατος (2008-2012) 85 days? Mon 4/2/13 Fri 31/5/13

96 Σύνταξη Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης Ιδρύµατος (2008 - 2012) 85 days? Mon 4/2/13 Fri 31/5/13

97 Υποβολή και Έγκριση από Σύγκλητο ΠΑ (2008 - 2012) 0 days Fri 14/6/13 Fri 14/6/13

98 Αξιολόγηση Έργου 656 days? Tue 1/3/11 Fri 30/8/13

99 Εσωτερική Αξιολόγηση 656 days? Tue 1/3/11 Fri 30/8/13

100 ∆ιαδικασία ΕσωτερικήςΑξιολόγησης 656 days? Tue 1/3/11 Fri 30/8/13

101 1η Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έργου 0 days Mon 31/10/11 Mon 31/10/11

102 2η Ετήσια 'Εκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έργου 0 days Wed 31/10/12 Wed 31/10/12

103 Τελική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Έργου 0 days Fri 31/5/13 Fri 31/5/13

104 Εξωτερική Αξιολόγηση 512 days? Fri 16/9/11 Fri 30/8/13

105 Ορισµός Εξωτερικών Αξιολογητών 0 days Fri 16/9/11 Fri 16/9/11

106 ∆ιαδικασία Εξωτερικής Αξιολόγησης 501 days? Mon 3/10/11 Fri 30/8/13

107 1η Ετήσια Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργου 0 days Fri 30/12/11 Fri 30/12/11

108 2η Ετήσια 'Εκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργου 0 days Tue 30/10/12 Tue 30/10/12

109 Τελική Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης Έργου 0 days Fri 30/8/13 Fri 30/8/13

31/1

31/1

14/6

14/6

31/10

31/10

31/5

16/9

30/12

30/10

30/8

e Jan e MarApr a Jun Jul u e Oct o e Jan e MarApr a Jun Jul u e Oct o e Jan e MarApr a Jun Jul u e Oct

Half 1, 2011 Half 2, 2011 Half 1, 2012 Half 2, 2012 Half 1, 2013 Half 2, 20

Task

Split

Progress

Milestone

Summary

Project Summary

External Tasks

External Milestone

Deadline

ΜΟ∆ΙΠ - Πανεπιστηµίου Αιγαίου

Page 4

Project: 110222_Draft_PM.mpp
Date: Wed 23/2/11

ΜΟ∆ΙΠ - Πανεπιστηµίου Αιγαίου4 



Πρόταση για τα Κριτήρια Διασφάλισης Ποιότητας του 

Εκπαιδευτικού Έργου 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΡΓΟ ΜΟΔΙΠ 

Μάρτιος 2011 



Περιεχόμενα 

 Εισαγωγή 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου 

 Εργαλεία Υποστήριξης και Επόμενα Βήματα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Η κριτική υιοθέτηση των προτύπων της ΑΔΙΠ διευκολύνει 

την υλοποίηση της διαδικασίας 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 3 

Κριτική Χρήση Προτύπων ΑΔΙΠ 

• Τυποποίηση κριτηρίων: Επιτρέπει 

την αναγωγή των στοιχείων σε επίπεδο 

ιδρύματος 

• Εξειδίκευση και συμπλήρωση 

κριτηρίων και δεικτών μπορεί να 

αναδείξει συγκεκριμένες πτυχές 

Τμήματος 

• Εάν η Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 

Τμήματος ευθυγραμμίζεται με πρότυπα 

ΑΔΙΠ, τότε διευκολύνεται η 

συμπλήρωση των τυποποιημένων 

εκθέσεων εσωτερικής και εξωτερικής 

αξιολόγησης του Ιδρύματος 

Αρχές Πρότασης της ΜΠΟΔΙΠ για την 
αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου 

• Ανάλυση κριτηρίων ΑΔΙΠ ως προς 

1. Πρόγραμμα Σπουδών 

2. Διδακτικό Έργο 

• Ως προς  

• Αποδοχή () 

• Απόρριψη (Χ) 

• Μελλοντικό Κριτήριο (Μ) 

• ΓΕΝ = ΓΕΝικά στοιχεία διαθέσιμα στην 

Γραμματεία του Τμήματος 

ΔΙΑ = Απαιτείται θέσπιση ΔΙΑδικασίας 

από το Τμήμα 

ΕΙΔ = ΕΙΔικά στοιχεία που πρέπει να 

συλέγονται περιοδικά 

• Επιλογή μεταξύ υφιστάμενων κριτηρίων από 

το κάθε Τμήμα 

• Εξειδίκευση και συμπλήρωση κριτηρίων 

από το κάθε Τμήμα 



Περιεχόμενα 

 Εισαγωγή 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών 

 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

 Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου 

 Εργαλεία Υποστήριξης και Επόμενα Βήματα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-Ι.1. Ανταπόκριση του ΠΠΣ στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας 

1-Ι.1.1 
Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της απόκρισης αυτής; Πόσο 

αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 
M ΔΙΑ. 

1-Ι.1.2 
Υπάρχουν   διαδικασίες   αξιολόγησης   και   αναθεώρησης   του   

Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; 
   ΔΙΑ. 

1-Ι.1.3 Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;    ΓΕΝ 

1-Ι.1.4 

Υπάρχει   αποτελεσµατική   διαδικασία   παρακολούθησης   της   

επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα 

αποτελέσµατά της; 

  M ΔΙΑ 
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Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (1/5) 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-Ι.2. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα ΠΠΣ 

1-Ι.2.1 
Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / κατευθύνσεων 

στο σύνολο των µαθηµάτων; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.2.2 Πόσα µαθήµατα ελεύθερης επιλογής προσφέρονται;    ΓΕΝ 

1-Ι.2.3 
Υπάρχει   αποτελεσµατική   διαδικασία   παρακολούθησης   της   

επαγγελµατικής εξέλιξης των αποφοίτων; Πώς χρησιµοποιούνται τα 

αποτελέσµατά της; 

  Μ ΔΙΑ 

1-Ι.2.4 
Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, µαθηµάτων 

επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και µαθηµάτων 

ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 

   ΓΕΝ 

1-Ι.2.5 

(Ι.4) 

Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 
   ΕΙΔ 

1-Ι.2.6 

(ΙΙ.1.1) 

Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; Παρατηρείται 

επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά ύλης; Είναι 

ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει διαδικασία 

επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της ύλης των 

µαθηµάτων; 

  Μ ΕΙΔ 

1-Ι.2.7 
Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό είναι; 

Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων που εντάσσονται στο σύστηµα; 
   ΓΕΝ 

1-Ι.2.8 
Πόσα µαθήµατα προσφέρονται από άλλα και πόσα σε άλλα προγράµµατα 

σπουδών; Ποια είναι αυτά; 
   ΓΕΝ 

1-Ι.2.9 
Ποιες ξένες γλώσσες διδάσκονται στο Τµήµα; Είναι υποχρεωτικά τα σχετικά 

µαθήµατα; 
   ΓΕΝ 

6 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (2/5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-Ι.3. Το εξεταστικό σύστημα 

1-Ι.3.1 

(ΙΙ.5.1) 

Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 

τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
 ΕΙΔ 

1-Ι.3.2 

(ΙΙ.5.2) 

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
   ΓΕΝ 

1-Ι.3.3 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια 

είναι αυτή; 
 Χ  ΔΙΑ 

1-Ι.3.4 
Πόσο διαφανής  είναι η  διαδικασία ανάθεσης  και εξέτασης  της  

πτυχιακής/ διπλωµατικής εργασίας; 
   ΔΙΑ 

1-Ι.3.5 
Υπάρχουν    συγκεκριµένες    προδιαγραφές    ποιότητας    για    την    

πτυχιακή/ διπλωµατική εργασία; Ποιες; 
   ΓΕΝ 
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Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (3/5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-Ι.4. Διεθνής διάσταση του ΠΠΣ 

1-Ι.4.1 Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό; Χ ΓΕΝ 

1-Ι.4.2 
Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και 

ποσοστό); 
 Χ  ΓΕΝ 

1-Ι.4.3 Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;  Χ  ΓΕΝ 

1-Ι.4.4 

Σε πόσα (και ποια) προγράµµατα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας 

(π.χ. ERASMUS, LEONARDO, TEMPUS, ALPHA) σε επίπεδο 

προπτυχιακών σπουδών συµµετέχει το Τµήµα; 

   ΓΕΝ 

1-Ι.4.5 
Υπάρχουν συµφωνίες διµερούς συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του 

εξωτερικού; Ποιες; 
  Μ ΕΙΔ 

1-Ι.4.6 
Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών; Ποιες; 
 Χ  ΓΕΝ 

1-Ι.4.7 Eφαρµόζεται το σύστηµα µεταφοράς διδακτικών µονάδων (ECTS); 
 

 
  ΓΕΝ 

1-Ι.4.8 Υπάρχουν και διανέµονται ενηµερωτικά έντυπα εφαρµογής του ECTS;   Μ ΓΕΝ 
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Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (4/5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-Ι.5. Πρακτική άσκηση των φοιτητών 

1-Ι.5.1 
Υπάρχει ο θεσµός της πρακτικής άσκησης των φοιτητών; Είναι υποχρεωτική η πρακτική 

άσκηση για όλους; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.5.2 
Αν μη υποχρεωτική, ποιο ποσοστό φοιτητών επιλέγει την πρακτική άσκηση; Πώς 

κινητοποιείται το ενδιαφέρον των φοιτητών; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.5.3 
Πώς καλλιεργείται το ενδιαφέρον των φοιτητών σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση είναι 

υποχρεωτική; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.5.4 
Πώς έχει οργανωθεί η πρακτική άσκηση των φοιτητών του Τµήµατος; Ποια είναι η διάρκειά 

της; Υπάρχει σχετικός εσωτερικός κανονισµός; 
 ΔΙΑ 

1-Ι.5.5 
Ποιες είναι οι κυριότερες δυσκολίες που αντιµετωπίζει το Τµήµα στην οργάνωση της 

πρακτικής άσκησης; 
 ΕΙΔ 

1-Ι.5.6 

Σε ποιες ικανότητες εφαρµογής γνώσεων στοχεύει η πρακτική άσκηση; Πόσο ικανοποιητικά 

κρίνετε τα αποτελέσµατα; Πόσο επιτυχής είναι η εξοικείωση των φοιτητών µε το περιβάλλον 

του φορέα εκτέλεσης 
 ΕΙΔ 

1-Ι.5.7 
Συνδέεται το αντικείµενο απασχόλησης κατά την πρακτική άσκηση µε την εκπόνηση 

πτυχιακής / διπλωµατικής εργασίας; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.5.8 
∆ηµιουργούνται µε την πρακτική άσκηση ευκαιρίες για µελλοντική απασχόληση των 

πτυχιούχων; 
Μ ΓΕΝ 

1-Ι.5.9 
Έχει αναπτυχθεί δίκτυο διασύνδεσης του Τµήµατος µε κοινωνικούς, πολιτιστικούς ή 

παραγωγικούς φορείς µε σκοπό την πρακτική άσκηση των φοιτητών; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.5.10 
Ποιες πρωτοβουλίες αναλαµβάνει το Τµήµα προκειµένου να δηµιουργηθούν θέσεις 

απασχόλησης φοιτητών (σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο); 
Μ ΓΕΝ 

1-Ι.5.11 
Υπάρχουν συγκεκριµένες προϋποθέσεις και απαιτήσεις για τη συνεργασία του Τµήµατος µε 

τους φορείς εκτέλεσης της πρακτικής άσκησης; Ποιες; 
 ΓΕΝ 

1-Ι.5.12 Πώς παρακολουθούνται και υποστηρίζονται οι ασκούµενοι φοιτητές;  ΔΙΑ 
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Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (5/5) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Περιεχόμενα 

 Εισαγωγή 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών 

 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

 Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου 

 Εργαλεία Υποστήριξης και Επόμενα Βήματα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙ.3. Ανταπόκριση του ΠΠΣ στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας 

1-ΙΙ.3.1 
Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της απόκρισης αυτής; Πόσο 

αποτελεσματικά εφαρμόζονται; 
Μ ΔΙΑ. 

1-ΙΙ.3.2 
Υπάρχουν   διαδικασίες   αξιολόγησης   και   αναθεώρησης   του   

Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσµατικά εφαρµόζονται; 
   ΔΙΑ. 

1-ΙΙ.3.3 Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Σπουδών;    ΓΕΝ 

1-ΙΙ.3.4 
Υπάρχει  διαδικασία   παρακολούθησης   της   επαγγελµατικής πορείας 

όσων απέκτησαν τίτλο ΜΣ από το Τμήμα; 
  Μ ΔΙΑ 
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Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών (1/5) 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

1-ΙΙ.1 Τίτλος του ΠΜΣ 

1-ΙΙ.2Τμήματα και Ιδρύματα που συμμετέχουν στο ΠΜΣ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙ.4. Δομή, συνεκτικότητα και λειτουργικότητα ΠΜΣ 

1-ΙΙ.4.1 
Ποιο είναι το ποσοστό των µαθηµάτων κορµού / ειδίκευσης / 

κατευθύνσεων στο σύνολο των µαθηµάτων; 
 ΓΕΝ 

1-ΙΙ.4.2 

Ποιο είναι το ποσοστό των υποχρεωτικών µαθηµάτων / µαθηµάτων 

υποχρεωτικής επιλογής / µαθηµάτων ελεύθερης επιλογής στο σύνολο 

των µαθηµάτων; 

   ΓΕΝ 

1-ΙΙ.4.3 

Ποια είναι η ποσοστιαία σχέση µεταξύ µαθηµάτων υποβάθρου, 

µαθηµάτων επιστηµονικής περιοχής, µαθηµάτων γενικών γνώσεων και 

µαθηµάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων στο σύνολο των µαθηµάτων; 

   ΓΕΝ 

1-ΙΙ.4.4 

(Ι.4) 

Πώς κατανέµεται ο χρόνος µεταξύ θεωρητικής διδασκαλίας, ασκήσεων, 

εργαστηρίων, άλλων δραστηριοτήτων; 

 

 
  ΕΙΔ 

1-ΙΙ.4.5 

(ΙΙ.1.1) 

Πώς οργανώνεται και συντονίζεται η ύλη µεταξύ των µαθηµάτων; 

Παρατηρείται επικάλυψη ύλης µεταξύ των µαθηµάτων; Υπάρχουν κενά 

ύλης; Είναι ορθολογική η έκταση της ύλης των µαθηµάτων; Υπάρχει 

διαδικασία επανεκτίµησης, αναπροσαρµογής και επικαιροποίησης της 

ύλης των µαθηµάτων; 

 

 
  ΕΙΔ 

1-ΙΙ.4.6 
Εφαρµόζεται σύστηµα προαπαιτούµενων µαθηµάτων; Πόσο λειτουργικό 

είναι;  

 

 
  ΓΕΝ 

12 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών (2/5) 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙ.5. Το εξεταστικό σύστημα 

1-ΙΙ.5.1 

(ΙΙ.5.1) 

Εφαρµόζονται, και σε ποια έκταση, πολλαπλοί (σε είδος και χρόνο) 

τρόποι αξιολόγησης των φοιτητών; Ποιοι συγκεκριµένα; 
 ΕΙΔ 

1-ΙΙ.5.2 

(ΙΙ.5.2) 

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

φοιτητών; 
  ΓΕΝ 

1-ΙΙ.5.3 
Υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης της εξεταστικής διαδικασίας και ποια 

είναι αυτή; 
 Χ  ΔΙΑ 

1-ΙΙ.5.4 
Πόσο διαφανής  είναι η  διαδικασία ανάθεσης  και εξέτασης  της 

μεταπτυχιακής εργασίας; 
   ΔΙΑ 

1-ΙΙ.5.5 
Υπάρχουν    συγκεκριµένες    προδιαγραφές    ποιότητας    για    την    

μεταπτυχιακή εργασία; 
   ΓΕΝ 

13 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών (3/5) 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙ.6. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

1-ΙΙ.6.1 Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής µεταπτυχιακών φοιτητών;  ΓΕΝ 

1-ΙΙ.6.2 Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται οι µεταπτυχιακοί φοιτητές;    ΓΕΝ 

1-ΙΙ.6.3 Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων µεταπτυχιακών φοιτητών;    ΓΕΝ 

1-ΙΙ.6.4 
Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία, τα κριτήρια και τα αποτελέσµατα της 

επιλογής φοιτητών; 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙ.6.5 
Πώς   διασφαλίζεται   η   αποτελεσµατικότητα   και   διαφάνεια   της   

διαδικασίας επιλογής φοιτητών; 
   ΔΙΑ 

14 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών (4/5) 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙ.7. Χρηματοδότηση του ΠΜΣ 

1-ΙΙ.7.1 
Ποιες   είναι  οι  πηγές  χρηµατοδότησης   του   Προγράµµατος   

Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
 ΓΕΝ 

1-ΙΙ.7.2 
Πώς εξασφαλίζεται η βιωσιµότητα του Προγράµµατος Μεταπτυχιακών 

Σπουδών; 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙ.7.3 
Πώς χρησιµοποιούνται οι πόροι που διατίθενται στο Πρόγραµµα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
   ΓΕΝ 

15 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών (5/5) 

1-ΙΙ.8. Διεθνής διάσταση του ΠΠΣ 

1-ΙΙ.8.1 Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό; Σε ποιο ποσοστό;  ΓΕΝ 

1-ΙΙ.8.2 
Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών φοιτητών (απόλυτος αριθµός και 

ποσοστό); 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙ.8.3 Πόσα και ποια µαθήµατα διδάσκονται (και) σε ξένη γλώσσα;    ΓΕΝ 

1-ΙΙ.8.4 
Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του 

εξωτερικού; Ποιες; 
   ΕΙΔ 

1-ΙΙ.8.5 
Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών; Ποιες; 
 Χ  ΓΕΝ 



Περιεχόμενα 

 Εισαγωγή 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών 

 Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών 

 Πρόγραμμα(τα) Μεταπτυχιακών Σπουδών 

 Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου 

 Εργαλεία Υποστήριξης και Επόμενα Βήματα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙΙ.1. Ανταπόκριση του ΠΠΣ στους στόχους του Τμήματος και τις ανάγκες της κοινωνίας 

1-ΙΙΙ.1.1 
Υπάρχουν διαδικασίες ελέγχου της απόκρισης αυτής; Πόσο 

αποτελεσματικές είναι; 
Μ ΔΙΑ. 

1-ΙΙΙ.1.2 
Υπάρχουν   διαδικασίες   αξιολόγησης   και   αναθεώρησης   του   

Προγράµµατος Σπουδών; Πόσο αποτελεσματικές είναι; 
   ΔΙΑ. 

1-ΙΙΙ.1.3 Πώς δηµοσιοποιείται το Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών;    ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.1.4 
Υπάρχει διαδικασία παρακολούθησης της επαγγελµατικής πορείας όσων 

απέκτησαν Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα; 
  Μ ΔΙΑ 
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Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (1/4) 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙΙ.2. Δομή ΠΔΣ 

1-ΙΙΙ.2.1 Προσφέρονται µαθήµατα διδακτορικού κύκλου; Ποια είναι αυτά;   ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.2.2 Προσφέρονται µαθήµατα ερευνητικής µεθοδολογίας; Ποια είναι αυτά;    ΓΕΝ 

18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (2/4) 

1-ΙΙΙ.3. Το εξεταστικό σύστημα 

1-ΙΙΙ.3.1 

Υπάρχει συµµετοχή συναφών θεµατικά ειδικών επιστηµόνων από άλλα 

ΑΕΙ ή ερευνητικά Ιδρύµατα στη σύνθεση των 7µελών και 3µελών 

επιτροπών; 

 ΕΙΔ 

1-ΙΙΙ.3.2 
Πώς παρακολουθείται διαχρονικά η επίδοση και η πρόοδος των 

υποψηφίων διδακτόρων; 
   ΔΙΑ 

1-ΙΙΙ.3.3 

(ΙΙ.5.2) 

Πώς διασφαλίζεται η διαφάνεια της διαδικασίας αξιολόγησης των 

υποψηφίων διδακτόρων; 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.3.4 
Εφαρµόζονται κοινές (µεταξύ των διδασκόντων) διαδικασίες αξιολόγησης 

των υποψηφίων διδακτόρων; 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.3.5 Πώς αξιολογείται η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων διδακτόρων;   Χ  ΔΙΑ 

1-ΙΙΙ.3.6 
Πόσο διαφανής είναι η διαδικασία ανάθεσης και εξέτασης της 

διδακτορικής διατριβής; 
   ΔΙΑ 

1-ΙΙΙ.3.7 
Υπάρχουν συγκεκριµένες προδιαγραφές ποιότητας για τη διδακτορική 

διατριβή; Ποιες; 
   ΓΕΝ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙ.6. Επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών 

1-ΙΙΙ.4.1 Ποια είναι η συγκεκριµένη διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων;  ΔΙΑ 

1-ΙΙΙ.4.2 Με ποια συγκεκριµένα κριτήρια επιλέγονται;    ΔΙΑ 

1-ΙΙΙ.4.3 Ποιο είναι το ποσοστό αποδοχής υποψηφίων διδακτόρων;    ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.4.4 
Πώς δηµοσιοποιείται η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής υποψήφιων 

διδακτόρων; 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.4.5 
Πώς   διασφαλίζεται   η   αποτελεσµατικότητα   και   διαφάνεια   της   

διαδικασίας επιλογής υποψήφιων διδακτόρων; 
   ΔΙΑ 

19 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 

Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (3/4) 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

1-ΙΙΙ.5. Σεμινάρια και ομιλίες 

1-ΙΙΙ.5.1 

Υπάρχει γενικό σεµινάριο σε τακτή χρονική βάση (εβδοµαδιαίο, µηνιαίο) 

όπου καθηγητές και ερευνητές στο Τµήµα παρουσιάζουν τη δουλειά τους 

για ενηµέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και των φοιτητών; 

 ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.5.2 

Υπάρχει δυνατότητα πρόσκλησης οµιλητών από άλλα παν/µια και 

ερευνητικά κέντρα για να δώσουν οµιλίες και να ενηµερώσουν για το 

έργο τους; 

   ΓΕΝ 
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1-ΙΙΙ.6. Διεθνής διάσταση του ΠΠΣ 

1-ΙΙΙ.6.1 
Υπάρχει συµµετοχή διδασκόντων από το εξωτερικό στις 7μελείς και 

3μελείς επιτροπές; Σε ποιο ποσοστό; 
 ΕΙΔ 

1-ΙΙΙ.6.2 Υπάρχει συµµετοχή αλλοδαπών ΥΔ ;    ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.6.3 
Υπάρχει δυνατότητα συγγραφής της Διδακτορικής Διατριβής σε ξένη 

γλώσσα; 
   ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.6.4 
Υπάρχουν συµφωνίες συνεργασίας µε ιδρύµατα και φορείς του 

εξωτερικού;  
   ΕΙΔ 

1-ΙΙΙ.6.5 

Παρέχονται από το Τµήµα κίνητρα στους υποψήφιους διδάκτορες για την 

συµµετοχή τους σε διεθνή «Θερινά Προγράµµατα» (summer schools ), 

διεθνή ερευνητικά συνέδρια, υποβολή άρθρων σε έγκριτα περιοδικά, 

κλπ.; 

   ΓΕΝ 

1-ΙΙΙ.6.6 
Υπάρχουν διεθνείς διακρίσεις του Προγράµµατος Προπτυχιακών 

Σπουδών; Ποιες; 
 Χ ΓΕΝ 

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (4/4) 



Περιεχόμενα 

 Εισαγωγή 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου 

 Εργαλεία Υποστήριξης και Επόμενα Βήματα 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΟΔΙΠ 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.1. Αποτελεσματικότητα του διδακτικού προσωπικού 

2.1.1 

(V.1) 

Υπάρχει  διαδικασία  αξιολόγησης  των διδασκόντων από τους φοιτητές;  

Πως εφαρµόζεται; 
 ΔΙΑ 

2.1.2 

(V.2) 

Πώς αξιοποιούνται τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των διδασκόντων 

από τους φοιτητές; 
   ΔΙΑ 

2.1.3 
Ποιος  είναι ο  µέσος εβδοµαδιαίος φόρτος διδακτικού  έργου των  µελών 

του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος; 
   ΓΕΝ 

2.1.4 
Πόσα από τα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος 

διδάσκουν στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών; 
   ΓΕΝ 

2.1.5 
Υπάρχουν θεσµοθετηµένες από το Τµήµα υποτροφίες/βραβεία 

διδασκαλίας; 
  Μ ΓΕΝ 

2.1.6 
Συνεισφέρουν  στο  διδακτικό  έργο  οι  µεταπτυχιακοί  φοιτητές  και 

υποψήφιοι διδάκτορες του Τµήµατος και σε τί ποσοστό; 
   ΓΕΝ 
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Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.2. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της διδακτικής διαδικασίας 

2.2.1 Ποιές συγκεκριµένες διδακτικές µέθοδοι χρησιµοποιούνται; Χ ΓΕΝ 

2.2.2 
Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης του περιεχοµένου των µαθηµάτων 

και των διδακτικών µεθόδων; 
  Μ ΔΙΑ 

2.2.3 

(ΙΙ.5.3) 
Ποιο είναι το ποσοστό των φοιτητών που συµµετέχουν στις εξετάσεις;    ΕΙΔ 

2.2.4 

(ΙΙ.5.4) 
Ποια είναι τα ποσοστά επιτυχίας των φοιτητών στις εξετάσεις;    ΕΙΔ 

2.2.5 Ποιος είναι ο µέσος βαθµός πτυχίου; 
 

 
  ΓΕΝ 

2.2.6 Ποια είναι η µέση διάρκεια σπουδών για τη λήψη πτυχίου;    ΓΕΝ 
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Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.3. Οργάνωση και εφαρμογή του διδακτικού έργου 

2.3.1 
Πώς γνωστοποιείται στους φοιτητές η ύλη των µαθηµάτων στην αρχή του 

εξαµήνου; 
 ΓΕΝ 

2.3.2 

(Ι.3) 

Περιγράφονται  οι  µαθησιακοί  στόχοι  των  µαθηµάτων  και  τα  

προσδοκώµενα αποτελέσµατα; 
   

ΓΕΝ/ 

ΕΙΔ 

2.3.3 
Υπάρχει   διαδικασία   µέτρησης   της   επίτευξης   των   µαθησιακών   

στόχων των µαθηµάτων; 
Χ ΔΙΑ 

2.3.4 

(ΙΙ.6) 
Σε ποιο βαθµό τηρείται το ωρολόγιο πρόγραµµα των µαθηµάτων;    ΕΙΔ 

2.3.5 
Είναι ορθολογική η οργάνωση και δοµή του ωρολογίου προγράµµατος 

µαθηµάτων; 
   ΓΕΝ 

2.3.6 
Πόσα (και ποια) από τα βασικά εισαγωγικά Μαθήµατα διδάσκονται από 

µέλη ∆ΕΠ/ΕΠ των δύο ανώτερων βαθµίδων; 
   ΓΕΝ 

2.3.7 
Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος διδάσκουν 

µαθήµατα που δεν εµπίπτουν στο στενό ή ευρύτερο γνωστικό τους πεδίο; 
 Χ  ΓΕΝ 
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Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.4. Εκπαιδευτικά βοηθήματα 

2.4.1 

(ΙΙ.2.1) 

Είδη και αριθµός βοηθηµάτων (π.χ. βιβλία, σηµειώσεις, υλικό σε 

ιστοσελίδες, κλπ) που διανέµονται στους φοιτητές. 
 ΕΙΔ 

2.4.2 

(ΙΙ.2.2) 
Υπάρχει διαδικασία επικαιροποίησης των βοηθηµάτων; Πώς εφαρµόζεται; Χ ΔΙΑ 

2.4.3 Πώς και πότε συγκεκριµένα διατίθενται τα βοηθήµατα;  Χ  ΔΙΑ 

2.4.4 

(ΙΙ.2.3) 
Ποιο ποσοστό της διδασκόµενης ύλης καλύπτεται από τα βοηθήµατα;  Χ  ΕΙΔ 

2.4.5 

(ΙΙ.2.4) 

Παρέχεται βιβλιογραφική υποστήριξη πέραν των διανεµόµενων 

συγγραµµάτων; 
   ΕΙΔ 
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Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.5. Μέσα και υποδομές 

2.5.1 

(ΙΙΙ.1.1) 

Αίθουσες διδασκαλίας 

(α) Αριθµός και χωρητικότητα. 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα. 

(γ) Βαθµός χρήσης. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του υποστηρικτικού εξοπλισµού. 

 
ΓΕΝ/ 

ΕΙΔ 

2.5.2 

(ΙΙΙ.1.2) 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια 

(α) Αριθµός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθµός χρήσης. 

(δ) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα του εργαστηριακού εξοπλισµού. 

(ε) Επάρκεια αποθηκών (εργαστηριακού εξοπλισµού, αντιδραστηρίων, κλπ) 

   
ΓΕΝ/ 

ΕΙΔ 

2.5.3 

(ΙΙΙ.1.3) 

Είναι διαθέσιµα τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για χρήση εκτός 

προγραµµατισµένων ωρών; 
   

ΓΕΝ/ 

ΕΙΔ 

2.5.4 

(ΙΙΙ.1.4) 

Σπουδαστήρια 

(α) Αριθµός και χωρητικότητα 

(β) Επάρκεια, καταλληλότητα και ποιότητα των χώρων. 

(γ) Βαθµός χρήσης 

   
ΓΕΝ/ 

ΕΙΔ 

2.5.5 

Προσωπικό ∆ιοικητικής/Τεχνικής/Ερευνητικής Υποστήριξης 

(α) Αριθµός και ειδικότητες 

(β) Επάρκεια ειδικοτήτων 

   ΓΕΝ 
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Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.6. Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

2.6.1 

(ΙΙΙ.2.1) 
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην παρουσίαση των µαθηµάτων; Πώς;  ΕΙΔ 

2.6.2 

(ΙΙΙ.2.2) 
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στη διδασκαλία; Πώς;    ΕΙΔ 

2.6.3 

(ΙΙΙ.2.3) 
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην εργαστηριακή εκπαίδευση; Πώς;    ΕΙΔ 

2.6.4 

(ΙΙΙ.2.4) 
Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην αξιολόγηση των φοιτητών; Πώς;   Μ ΕΙΔ 

2.6.5 

(ΙΙΙ.2.5) 

Χρησιµοποιούνται ΤΠΕ στην επικοινωνία των φοιτητών µε τον 

διδάσκοντα; Πώς; 
  Μ ΕΙΔ 

2.6.6 
Ποιο το ύψος των επενδύσεων του Τµήµατος σε ΤΠΕ κατά την τελευταία 

πενταετία; 
   ΓΕΝ 
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2.7. Αναλογία διδασκόντων/διδασκομένων και η μεταξύ τους συνεργασία 

2.7.1 Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα µαθήµατα.  ΓΕΝ 

2.7.2 Αναλογία διδασκόντων/διδασκοµένων στα εργαστήρια.    ΓΕΝ 

2.7.3 

(ΙΙ.3.1) 

Έχουν οι διδάσκοντες ανακοινωµένες ώρες γραφείου για συνεργασία µε 

τους φοιτητές; Τις τηρούν; Αξιοποιούνται από τους φοιτητές; 
   ΕΙΔ 

Διδακτικό Έργο (6/9) 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.8. Σύνδεση της διδασκαλίας με την έρευνα 

2.8.1 

(ΙΙ.3.2) 

Πώς µεθοδεύεται η εκπαίδευση των φοιτητών στην ερευνητική 

διαδικασία (π.χ. αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας); 
Μ ΕΙΔ 

2.8.2 Παρέχεται στους φοιτητές δυνατότητα συµµετοχής σε ερευνητικά έργα;    ΕΙΔ 
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2.9. Συνεργασίες με εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και με τι 

κοινωνικό σύνολο 

2.9.1 
Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και 

πώς; 
 ΓΕΝ 

2.9.2 
Με ποια εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού συνεργάζεται το Τµήµα και 

πώς; 
   ΓΕΝ 

2.9.3 
Αναπτύσσονται     συγκεκριµένες     εκπαιδευτικές     συνεργασίες     µε     

τοπικούς, περιφερειακούς ή εθνικούς κοινωνικούς φορείς; 
   ΓΕΝ 

Διδακτικό Έργο (7/9) 



Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

2.10.1 
Υπάρχει στρατηγικός σχεδιασµός του Τµήµατος σχετικά µε την κινητικότητα 

των µελών της ακαδηµαϊκής κοινότητας; 
 ΓΕΝ 

2.10.2 
Πόσες και ποιες συµφωνίες έχουν συναφθεί για την ενίσχυση της 

κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού ή/και των φοιτητών; 
 Χ  ΓΕΝ 

2.10.3 

Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού του Τµήµατος µετακινήθηκαν 

προς άλλα Ιδρύµατα στο πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών 

δραστηριοτήτων κατά την τελευταία πενταετία; 

   ΓΕΝ 

2.10.4 

Πόσα µέλη του ακαδηµαϊκού προσωπικού άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν 

προς το Τµήµα   στο   πλαίσιο   ακαδηµαϊκών/ερευνητικών   

δραστηριοτήτων   κατά   την τελευταία πενταετία; 

   ΓΕΝ 

2.10.5 

Πόσοι φοιτητές του Τµήµατος µετακινήθηκαν προς άλλα Ιδρύµατα στο 

πλαίσιο ακαδηµαïκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 

πενταετία; 

   ΓΕΝ 

2.10.6 

Πόσοι φοιτητές άλλων Ιδρυµάτων µετακινήθηκαν προς το Τµήµα στο 

πλαίσιο ακαδηµαϊκών/ερευνητικών δραστηριοτήτων κατά την τελευταία 

πενταετία; 

   ΓΕΝ 

2.10.7 
Υπάρχουν     διαδικασίες     αναγνώρισης     του      εκπαιδευτικού      έργου 

που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο Ίδρυµα; 
  Μ ΓΕΝ 

2.10.8 
Πόσο ικανοποιητική είναι η λειτουργία και η στελέχωση του κεντρικού 

Γραφείου ∆ιεθνών / Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων και των συνδέσµων τους; 
   ΓΕΝ 
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Κριτήριο 
Από-

δοχή 

Απόρ-

ριψη 

Μελλο-

ντικό 

Απαί-

τηση 

2.10. Κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών 

2.10.9 
Τι ενέργειες για την προβολή και ενηµέρωση της ακαδηµαϊκής 

κοινότητας για τα προγράµµατα κινητικότητας αναλαµβάνει το Τµήµα; 
Μ ΓΕΝ 

2.10.10 
Οργανώνονται εκδηλώσεις για τους εισερχόµενους φοιτητές από άλλα 

Ιδρύµατα; 
 Χ  ΔΙΑ 

2.10.11 Πώς υποστηρίζονται οι εισερχόµενοι φοιτητές;    ΔΙΑ 

2.10.12 
Πόσα µαθήµατα διδάσκονται σε ξένη γλώσσα για εισερχόµενους 

αλλοδαπούς σπουδαστές; 
  Μ ΓΕΝ 

2.10.13 

Υπάρχει πρόσθετη (από το Τµήµα ή/και το Ίδρυµα) οικονοµική ενίσχυση 

των φοιτητών και των µελών του ακαδηµαϊκού προσωπικού που 

λαµβάνουν µέρος στα προγράµµατα κινητικότητας; 
  Μ ΓΕΝ 

2.10.14 

Πώς προωθείται στο Τµήµα η ιδέα της κινητικότητας φοιτητών και µελών 

του ακαδηµαϊκού προσωπικού και της Ευρωπαϊκής διάστασης 

γενικότερα; 

   ΔΙΑ 

2.10.15 
Πώς ελέγχεται η ποιότητα (και όχι µόνον η ποσότητα) της κινητικότητας 

του ακαδηµαϊκού προσωπικού; 
  Μ ΔΙΑ 
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Πηγή:  ΑΔΙΠ Ανάλυση Κριτηρίων Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών Μονάδων– Έκδοση 2.0  



Περιεχόμενα 

 Εισαγωγή 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Προγράμματος Σπουδών 

 Κριτήρια Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου 

 Εργαλεία Υποστήριξης και Επόμενα Βήματα 
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Πέραν των κριτηρίων, η διαδικασία αξιολόγησης απαιτεί την 

ανάπτυξη και χρήση εργαλείων συλλογής στοιχείων … 
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Εργαλεία  

Αξιολόγησης  

Μαθημάτων/ 

Εργαστηρίων 

από Φοιτητές 

Εργαλεία  

Συλλογής  

Στοιχείων 

από  Μέλη 

ΔΕΠ 

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης μαθήματος: Διδάσκοντος, συγγραμμάτων και 

τρόπων διδασκαλίας (βλ. Δείγματα Α, Β) 

 Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης εργαστηρίου: Διδάσκοντος, εργαστηριακών 

βοηθημάτων, εργαστηριακού εξοπλισμού, κλπ. (βλ. Δείγμα Γ) 

 Για κάθε μάθημα:  Συμπλήρωση απλού απογραφικού δελτίου μαθήματος με 

στοιχεία που σχετίζονται με την αξιολόγηση (βλ. Δείγμα Δ και την αντιστοιχία 

κριτηρίου – ερώτησης δελτίου που σημειώνεται στους πίνακες ανωτέρω) 

 Απλό έντυπο συλλογής γενικών στοιχείων (π.χ. βλ. κριτήρια 1-Ι.4.5, 1-ΙΙ.8.4, 1-

ΙΙΙ.3.1, 1-III.6.4, 2.8.2). Ενδεχόμενα να συνδυαστεί και με στοιχεία που αφορούν το 

ερευνητικό έργο και τη γενικότερη συνεισφορά κάθε μέλους ΔΕΠ 

Κατηγορία Παραδείγματα εργαλείων  

 Δείκτες αξιολόγησης διδακτικού έργου και σύγκριση με συμφωνηθέντες στόχους 



… την ανάπτυξη ορισμένων διαδικασιών, και τη χρήση πινάκων και 

εντύπων 
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Νέες 

Διαδικασίες 

Αξιολόγησης 

Πίνακες και  

Έντυπα 

 Νέες διαδικασίες, όπως για παράδειγμα αυτές που αφορούν τα κριτήρια 1-Ι.1.1, 

1-Ι.1.2, 1-Ι.1.4, 1-Ι.2.3, 1,-Ι.3.3, 1-Ι.3.4, 1-Ι.5.4, 1-Ι.5.12, 1-ΙΙ.3.1, 1-ΙΙ.3.2, 1-ΙΙ.3.4, 1-

ΙΙ.5.3, 1-ΙΙ.5.4, 1-ΙΙ.6.5, 1-ΙΙΙ.1.1, 1-ΙΙΙ.1.2, 1-ΙΙΙ.1.4, 1-ΙΙΙ.3.2, 1-ΙΙΙ.3.5, 1-ΙΙΙ.3.6, 1-

ΙΙΙ.4.5, 2.1.1, 2.1.2, 2.2.2, 2.3.3, 2.4.2, 2.6.4, 2.10.10, 2.10.11, 2.10.14, 2.10.15 

(προφανώς η θέσπιση των διαδικασιών αυτών σχετίζεται με την επιλογή, ή μη, 

των συγκεκριμένων κριτηρίων) 

 Η καταγραφή ορισμένων δεικτών διευκολύνεται με τη χρήση πινάκων (βλ. Δείγμα 

Ε)  

 Για την  ετήσια και την τετραετή έκθεση αξιολόγησης έχουν δοθεί από την ΑΔΙΠ 

συγκεκριμένα πρότυπα 

Κατηγορία Παραδείγματα εργαλείων  



Επόμενα Βήματα από κάθε Τμήμα 
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Τι  

Αξιολογείται; 

Πως 

Αξιολογείται; 

 Το κάθε Τμήμα αξιολογεί αποφασίζει για τα κριτήρια (Τι;) 

Μέλη ΔΕΠ 

Φοιτητές 

Διοικητικοί 

 Σύνθεση αξιολόγησης 

 Το Τμήμα θεσπίζει  

 τις απαραίτητες διαδικασίες,  

 τρόπους συλλογής και αποτύπωσης των στοιχείων (και περιοδικότητα):  α) 

Απογραφικά δελτία και ερωτηματολόγια, β) απλά εργαλεία πληροφορικής 

 Το Τμήμα αποφασίζει για το προσωπικό που θα απασχολείται 

Αποφάσεις Βήματα 


